


Summary report

29/01/2026 - 21/05/2026




Total: 3067:24:48 Billable: 173:55:36 Amount: 0,00 USD



Project



Description



● Cambio de etiquetas ISPP	00:07:05	0,00%
● Clase - 05/02/2026	04:00:00	0,13%
● Clase - 12/02/2026	04:00:00	0,13%
● Clase ISPP 29 enero	04:00:00	0,13%
● Clase del 29-01-2026	04:00:00	0,13%
● Clases ISPP 12/02	04:00:00	0,13%
● Clases ISPP 29/01	04:00:00	0,13%
● Completar información diapositivas	00:27:24	0,01%
● Debate Formacion grupos	00:09:04	0,00%
● Decision Paleta de colores y mockups de prueba	02:23:00	0,08%
● Diseño mockups	05:00:00	0,16%
● Docs - Estudio de mercado	01:30:00	0,05%
● Docs - Revisión inicial de los documentos	01:30:00	0,05%
● Documento Killer Opener	00:53:35	0,03%
● Estudio .NET 8	01:02:00	0,03%
● Finalizar Planes de Gestion falta roles	01:19:14	0,04%
● Firmar Commitment Agreement	00:04:00	0,00%
● Mockups en Figma	02:36:00	0,08%
● Plantillas y documentación inicial	02:12:16	0,07%
● Preparando la representacion en el killer opener	00:18:01	0,01%
● Presentacion	02:23:00	0,08%
● Presentación	04:16:12	0,14%
● Reunion Mokcups	01:30:00	0,05%
● Reunion urgente mockups	03:15:35	0,11%
● Reunión de inicio de proyecto	02:59:44	0,10%
● Reunión inicial ISPP	03:02:32	0,10%
● Reunión y docs - División de tareas y plan de monetización	03:12:00	0,10%
● Roles	00:55:42	0,03%

● Sesión inicial - Definición del alcance, competidores y organización grupal	03:00:00	0,10%
● [Asistencia - Clase] Asistencia a clase 05/02	12:00:00	0,39%
● [Asistencia - Clase] Asistencia a clase 12/02	12:00:00	0,39%
● [Asistencia - Clase] Asistencia a clase 29/01	12:00:00	0,39%
● [Asistencia - Clase] Clase 05/02	04:00:00	0,13%
● [Asistencia - Clase] Clase 12/02	04:00:00	0,13%
● [Asistencia - Clase] Clase 29/01	04:00:00	0,13%
● [Asistencia Clase] Clase 05/02	04:00:00	0,13%
● [Asistencia Clase] Clase 29/01	04:00:00	0,13%
● [Asistencia-clase] Asistencia a la clase del 30 de enero	04:00:00	0,13%
● [Asistencia-clase] asistencia a la clase del 5 de febrero	04:00:00	0,13%
● [Asistencia] Clase ISPP 12-02	04:02:37	0,13%
● [Asistencia] Clase ISPP 29-01	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Class] Asistencia a clase 05/02	04:00:10	0,13%
● [Assistance - Class] Asistencia a clase 12/02	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Class] Asistencia a clase 29/01	04:00:50	0,13%
● [Assistance - Class] Primera presentación del proyecto y feedback asociado	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Class] Segunda presentación del proyecto y feedback asociado	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Presentation] Reunión para hacer la presentación 12/02/26	02:53:51	0,09%
● [Assistance - Presentation] Sesión de elaboración de presentación	03:01:12	0,10%
● [Assistance - Role assignment] Asignación de roles	00:42:17	0,02%
● [Assistance - Role distribution] Reunión para decidir la distribución de roles y equipos en el proyecto	00:13:33	0,01%
● [Assistance - Theory] Video de píldora W1 y toma de apuntes	01:29:48	0,05%

● [Assistance - Theory] Video de píldora W2 y toma de apuntes	00:58:12	0,03%
● [Assistance - class] Presentación de la asignatura, asignación de grupos y brainstorming de ideas para el proyecto	04:00:00	0,13%
● [Assistance - presentation] Cambios en la presentación del 05/02/26	00:54:42	0,03%
● [Assistance - presentation] Reunión creación de la presentación 05/02/26	01:59:21	0,06%
● [Assistance - presentation] Reunión inicial proyecto	02:31:27	0,08%
● [Assistance Class] Clase 12/02	04:00:00	0,13%
● [Assistance-class]Primera Sesión y firma de Commitment Agreement	03:01:20	0,10%
● [Assistance] Clase 1 ISPP	04:00:00	0,13%
● [Assistance] Clase 2 ISPP	04:00:00	0,13%
● [Assistance] Clase 3 ISPP	04:00:00	0,13%
● [Assistance] Reunión de SMs	11:07:12	0,36%
● [Assistance] Reunión organizativa	00:50:10	0,03%
● [Clase - Asistencia] Presentación de la asignatura	08:00:00	0,26%
● [Clase - Asistencia] Primera presentación	08:00:00	0,26%
● [Clase - Asistencia] Segunda Presentación	08:00:00	0,26%
● [Clase de Asistencia] ISPP Clase 05/02	04:00:00	0,13%
● [Clase de Asistencia] ISPP Clase 12/02	04:00:00	0,13%
● [Clase de Asistencia] ISSP Clase 29/01	04:00:00	0,13%
● [Clase-Asistencia] 29/01	04:00:00	0,13%
● [Clase-Asistencia] Clase del 12 de Febrero	04:00:00	0,13%
● [Clase-Asistencia] Clase del 5 de febrero	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase ISPP 05/02	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase ISPP 12/02	04:00:00	0,13%
● [Clase] Asistencia a clase 05/02	04:00:00	0,13%
● [Clase] Asistencia a clase 12/02	04:00:00	0,13%
● [Clase] Clase ISPP 12/02/26	04:00:00	0,13%

● [Clase] clase 05/02/26	04:00:00	0,13%
● [Configuracion - .NET] Instalación y configuración de .NET 8	00:47:57	0,03%
● [Configuración - Docker] Configuración del contenedor y del dev-container	00:29:00	0,02%
● [Desarrollo - Aprendizaje] Lectura de killer opener y tutoriales .NET	00:56:16	0,03%
● [Design] Correcciones documentación de diseño (sistema de puntos)	06:03:02	0,20%
● [Docs - Acta primera reunión] Creación del acta	00:57:00	0,03%
● [Docs - Entregable] Documentación del entregable	01:06:22	0,04%
● [Docs - Feedback 05/02. Continue with study market]	02:10:50	0,07%
● [Docs - Market Study] Fase de documentación inicial. Estudio de mercado	02:23:03	0,08%
● [Docs - Market Study] Revisión del estudio de mercado	00:33:10	0,02%
● [Docs - Plan] - Redactar planes de gestión y actas	01:25:01	0,05%
● [Docs - Plan] - Redactar planes de gestión	02:44:00	0,09%
● [Docs - Plan] -Ampliación y correcciones de los planes de gestión [Docs - Commitment] - Subida de acuerdos de compromiso a rama de GitHub	01:27:20	0,05%
● [Docs - Plan]- trabajo en la plantilla y en el documento de Planes de gestión	02:14:51	0,07%
● [Docs - Reunión] Revisión del manual de usuarios piloto y diseño de guión para presentación	02:02:26	0,07%
● [Docs - Revisión] Revision de los cambios en el Análisis de Mercado	00:04:56	0,00%
● [Docs - Usuarios Piloto] Adaptación del Manual de Usuarios Piloto a las cápsulas de teoría	01:39:46	0,05%
● [Docs - Usuarios Piloto] Conversión a markdown del documento	01:04:38	0,04%
● [Docs - Usuarios Piloto] Manual de usuarios piloto y captación de estos. Lectura del Documento de Diseño	02:10:00	0,07%
● [Docs - Usuarios piloto] Redacción de guión para presentación de usuarios piloto	01:18:43	0,04%

● [Docs]Limpieza y plantillas para actas	00:40:19	0,02%
● [Docs- Revisión] Revisión y comentarios sobre el manual de usuarios piloto	00:38:12	0,02%
● [Docs-Plan] Análisis de gestión del proyecto, desarrollo portada de los docs y su formato ".md"	02:28:28	0,08%
● [Docs-Plantilla] Implementación de portada a lo documentos en ".md" y corrección de errores varios en los docs	01:13:48	0,04%
● [Docs] - Análisis de mercado + DAFO + valor diferencial	03:30:20	0,11%
● [Docs] - Continuación del Plan de mitigación	01:13:58	0,04%
● [Docs] - Conversión del Plan de mitigación a formato markdown y revisión de la tabla	00:45:42	0,02%
● [Docs] - Definición de casos de uso y mejora de estudio de mercado	02:09:54	0,07%
● [Docs] - Definición de casos de uso y mejora del estudio de mercado	04:18:09	0,14%
● [Docs] - Definición del Plan de mitigación	02:06:28	0,07%
● [Docs] - Elaboración de una tabla visual del Plan de mitigación y la versión para la presentación	00:34:04	0,02%
● [Docs] - Lectura de documentación de Killer Opener y refinado de ideas de monetización	00:50:41	0,03%
● [Docs] - Reunión CRAI y revision documentos	02:12:33	0,07%
● [Docs] - Revision del mockup conforme a los casos de usos	01:01:51	0,03%
● [Docs] - Revisión de Killer Opener y refinado del plan de monetización	00:50:24	0,03%
● [Docs] - Revisión de casos de uso, transcripción de documentos nuevos a formato ".md" para el repositorio y corrección de formato de la plantilla de los documentos	03:11:07	0,10%
● [Docs] - Revisión de mockups	01:00:42	0,03%
● [Docs] Análisis de la documentación y mockups para la presentación	01:09:04	0,04%
● [Docs] Análisis de mercado, DAFO y valor diferencial	03:30:00	0,11%
● [Docs] Corrección diagrama de Gantt respecto a la actualización del documento planificación en 3 sprints	01:04:56	0,04%

● [Docs] Corrección orden de tareas de alcance en los sprints del documento planificación en 3 sprints	00:10:19	0,01%
● [Docs] Definición de casos de uso mejoras de estudio de mercado	03:12:56	0,10%
● [Docs] Documento de seguimiento tras reunión de SMs	00:40:49	0,02%
● [Docs] Funcionalidades Core y MVP	02:41:36	0,09%
● [Docs] Lectura de Killer Opener y refinado de ideas de monetización. Revisión de mockups	01:42:17	0,06%
● [Docs] Lectura de Killer Opener y refinado de ideas de monetización	00:17:15	0,01%
● [Docs] Pasado de las 2 primeras semanas del reporte de clockify a markdown y mockup para presentación	01:05:05	0,04%
● [Docs] Primera versión Resumen Ejecutivo	01:52:06	0,06%
● [Docs] Redacción del acta de la reunión de mockups	00:26:32	0,01%
● [Docs] Repaso planificación 3 sprints. Adición usuarios piloto	01:31:27	0,05%
● [Docs] Reunión creación de documentación restante y toma de decisiones iniciales	03:06:47	0,10%
● [Docs] Reunión diagrama gantt y plan de desarrollo de 3 sprints	02:20:00	0,08%
● [Docs] Revisión del plan de usuarios piloto reales. Especificación de Historias de usuario. Revisión del plan en 3 sprints	02:00:50	0,07%
● [Docs] Semana 1 y 2 de trabajo en Resumen Ejecutivo	00:38:06	0,02%
● [Docs] definición de casos de uso y mejoras de estudio de mercado	02:09:35	0,07%
● [Documentación - Casos de uso y estudio de mercado] Definición de casos de uso y mejora del estudio de mercado	01:06:25	0,04%
● [Documentación] - Crear y empezar documento "Equipo y Matriz RACI"	01:19:00	0,04%
● [Documentación] -Terminar documento "Equipo y Matriz RACI"	00:29:43	0,02%
● [Documentación] Funcionalidades Core y MVP	03:23:07	0,11%
● [Documento de Diseño] Formateo de la versión base, ampliación y adición del plan de monetización	06:36:11	0,22%

● [Estudio - Teoría] Videos de teoría	10:10:17	0,33%
● [Estudio] - Estudio .NET	00:36:21	0,02%
● [Lluvia ideas] Charla con posible cliente (gestion agricola)	02:19:25	0,08%
● [Meeting] Reunión Decisiones de Diseño	00:52:30	0,03%
● [Meeting] Reunión Inicial de Proyecto	02:59:56	0,10%
● [Meeting] Reunión feedback y planificación	02:47:23	0,09%
● [Meeting] Reunión para mockups	01:33:23	0,05%
● [Meeting] Reunión reparto de grupos y roles	00:39:56	0,02%
● [Mockups - Capturas] Realizar capturas mockups para la presentación	01:12:34	0,04%
● [Mockups - Creación de mockups]	02:58:12	0,10%
● [Mockups - Organización Cambios]	00:53:46	0,03%
● [Mockups - Refactorización]	09:25:24	0,31%
● [Mockups] Actualización de Mockups	01:59:12	0,06%
● [Mockups] Desarrollo mockups usando figma	02:29:34	0,08%
● [Organización] Reparto de tareas e informar al Equipo 3	00:49:16	0,03%
● [Organizar Equipo] Organizar la semana de trabajo para el equipo 3	00:44:47	0,02%
● [Organization] Reparto de tareas y limpieza de clockify	00:15:00	0,01%
● [Personal] Píldoras Teóricas	02:19:32	0,08%
● [Pildoras teoricas] Pildoras teoricas 1	02:03:16	0,07%
● [Pildoras teoricas] Pildoras teoricas de clase	03:38:08	0,12%
● [Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 05/02	04:00:00	0,13%
● [Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 12/02	04:00:00	0,13%
● [Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 29/01	04:00:00	0,13%
● [Presentación - Primera presentación] Creación de la presentación	03:16:33	0,11%
● [Presentación - Primera presentación] Logo y colores añadidos	00:44:47	0,02%
● [Presentación - Primera presentación] Índice y contenido inicial	02:11:54	0,07%
● [Presentación - Segunda Presentación] Revisión de la presentación	02:16:54	0,07%
● [Presentación - Segunda presentación] Creación de la segunda presentación	05:07:09	0,17%

● [Presentación - Tercera presentación] Estructura de la presentación y puesta en acuerdo	04:58:47	0,16%
● [Presentación - Tercera presentación] Preparación y guionización de la tercera presentación	05:44:19	0,19%
● [Presentación - Tercera presentación] Presentación Devising a project	00:48:59	0,03%
● [Presentación - Tercera presentación] Realización tercera presentación	03:22:59	0,11%
● [Presentación - Tercera presentación] Revisión presentación	00:42:22	0,02%
● [Presentación] - Realizar mock de documento "Equipo y Matriz RACI"	00:45:09	0,02%
● [Presentación] Arreglo de diapositivas y mejora de tablas	00:48:27	0,03%
● [Presentación] Preparación y guionización de la tercer presentación	02:04:32	0,07%
● [Presentación] Preparación y guionización de la tercera presentación	02:06:14	0,07%
● [Píldoras + estudio] Visualización del contenido de EV para el primer test	02:16:00	0,07%
● [Píldoras Teóricas - Ver vídeos]	02:25:33	0,08%
● [Repaso Presentación y Documentos]	01:05:56	0,04%
● [Reunion] - Reunion 08/02	02:05:19	0,07%
● [Reunion] - Reunion 8/2 y documentos de plan de mercado, plan de captacion de clientes y plan de monetizacion	03:15:48	0,11%
● [Reunion] Debate formación de grupos y Firmar Commitment Agreement	00:15:14	0,01%
● [Reunion] Para repartir trabajo	03:10:39	0,10%
● [Reunion] corregir presentacion para el 12	02:52:56	0,09%
● [Reunion]-Reunión 08/02	02:41:19	0,09%
● [Reunión - Equipo 1] Reunión sobre la presentación	02:31:49	0,08%
● [Reunión - Idea inicial] Reunión inicial	01:23:00	0,05%
● [Reunión - Kickstart] Reunion inicial	03:03:34	0,10%
● [Reunión - Roles] Definición de roles	00:31:45	0,02%

● [Reunión - Roles] Reunión definición de roles	00:20:27	0,01%
● [Reunión - Scrum Masters] Reunión Scrum Master	02:38:12	0,09%
● [Reunión - Segunda presentación] Reunión creación de la presentación	01:58:23	0,06%
● [Reunión - Segunda presentación] Reunión para arreglar la presentación según feedback	03:04:37	0,10%
● [Reunión - Sprint 1] Reunión y ampliación de los competidores en el estudio de mercado	02:48:42	0,09%
● [Reunión - Unificar Ideas] Aclaración de monetización y funcionalidades	00:58:32	0,03%
● [Reunión 03/02/2026]	01:24:56	0,05%
● [Reunión 08/02/2026]	02:00:11	0,07%
● [Reunión 11/02/2026]	01:05:02	0,04%
● [Reunión Diseño] Documentación del diseño de la aplicación	00:42:46	0,02%
● [Reunión Diseño] Reunión SCRUM Masters	01:15:00	0,04%
● [Reunión Docs] - Revisión Plan de Usuarios Piloto e Historias de Usuario	02:15:36	0,07%
● [Reunión General] Preparar reunión de roles	00:17:00	0,01%
● [Reunión General] Reunión para decir roles	00:42:00	0,02%
● [Reunión Grupal] Reunión Grupal	01:03:00	0,03%
● [Reunión Grupal] Reunión grupal	01:00:00	0,03%
● [Reunión Mockups] Adaptar mockups al nuevo diseño	02:03:06	0,07%
● [Reunión Mockups] Cambios de diseño	02:59:48	0,10%
● [Reunión Mockups] Diseño y mockups iniciales	01:35:26	0,05%
● [Reunión Mockups] Implementar ideas en Figma	02:31:08	0,08%
● [Reunión Mockups] Pasar diseños de stitch a figma	02:30:00	0,08%
● [Reunión Mockups] Reunión para el diseño de la aplicación	01:30:00	0,05%
● [Reunión Roles] Reparto de roles	00:39:23	0,02%

● [Reunión general de equipo] Discusión acerca de enfoque de la monetización	01:03:06	0,03%
● [Reunión general] Enfoque monetización	02:11:27	0,07%
● [Reunión mockups] Actualizar en base a catálogo	04:15:00	0,14%
● [Reunión mockups] Conversación con SM sobre el estado actual de los mockups	01:10:48	0,04%
● [Reunión mockups] Desarrollo mockups usando figma	02:15:52	0,07%
● [Reunión mockups] Enfoque mockups	01:31:26	0,05%
● [Reunión mockups] Mockups figma	01:57:31	0,06%
● [Reunión] Primera reunión	03:00:00	0,10%
● [Reunión] - Reunión realizar documentos 16/02	02:12:00	0,07%
● [Reunión] - Reunión realizar presentación 10/02	02:51:35	0,09%
● [Reunión] Búsqueda y creación de plantilla para la presentación	01:10:45	0,04%
● [Reunión] Commitment Agreement y presentación	05:35:23	0,18%
● [Reunión] Creacion de la presentacion 5/2 reunidos con equipo	01:53:07	0,06%
● [Reunión] Estudio del stack y nuevas vías	05:14:36	0,17%
● [Reunión] Inicial	03:16:48	0,11%
● [Reunión] Punto0s de acuerdo y finalización de la segunda presentación	02:53:11	0,09%
● [Reunión] Puntos de acuerdo y finalización de la segunda presentación	03:21:28	0,11%
● [Reunión] Reunion ISPP 08/02/25	02:29:20	0,08%
● [Reunión] Reunión Creación Presentación 05/02	01:57:39	0,06%
● [Reunión] Reunión Ideas Generales Presentación	00:34:28	0,02%
● [Reunión] Reunión Inicial ISPP	02:54:13	0,09%
● [Reunión] Reunión Selección Roles	00:14:00	0,01%
● [Reunión] Reunión Semanal ISPP	02:46:11	0,09%
● [Reunión] Reunión con equipo de presentación	00:16:17	0,01%

● [Reunión] Trabajo en documentos 16/02	02:01:00	0,07%
● [Reunión] Definir roles	00:35:48	0,02%
● [Revisión Anotaciones Reunión 01/02 y Firmar Commit Agreement]	01:43:23	0,06%
● [Revisión Documentos] Repaso de docs y firma del Commitment Agreement	00:32:51	0,02%
● [Revisión Documentos] Repaso nuevos docs para completar los mocks	00:47:33	0,03%
● [Revisión] Revisar documentación de Drive	01:02:00	0,03%
● [Revisión] Revisar trabajo de mi equipo como SM	03:31:51	0,12%
● [Revisión] Revisión de los nuevos documentos y creación de la plantilla del Documento de Diseño	01:03:00	0,03%
● [Setup - Repo] Instanciación Tecnologías Repositorios (Stack Completo)	01:02:41	0,03%
● [Study] Estudio de .Net	01:04:00	0,03%
● [Study] Ver Learning capsules	01:32:44	0,05%
● [Teoría] - Píldora de teoría W2	00:42:44	0,02%
● [Teoría - Píldora teórica] First steps in project management	00:49:15	0,03%
● [Teoría - píldoras teóricas] Visualización de píldoras 2 y 3 y toma de apuntes	01:25:48	0,05%
● [Teoría] Píldoras teóricas	02:55:33	0,10%
● [Theory] Píldora teórica Análisis de competidores y presentaciones efectivas	00:26:55	0,01%
● [Theory] Píldora teórica Killer openers, manejo de riesgos y usuarios piloto	00:33:27	0,02%
● [Theory] Píldora teórica Primeros pasos en la gestión de proyectos	00:49:13	0,03%
● [Theory] Píldoras teóricas Análisis de competidores y presentaciones efectivas	00:27:50	0,02%
● [Theory] Píldoras teóricas First steps in project management	00:49:20	0,03%

● [Theory] Píldoras teóricas Killer Opener	00:33:40	0,02%
● [Trabajo] Desarrollo de el diagrama de GANT y ajuste de planificación y diseño	03:24:55	0,11%
● Clase - 19/02/2026	04:00:00	0,13%
● Clase - 26/02/2026	04:00:00	0,13%
● Clases 26/02	04:00:00	0,13%
● Clases ISPP 19/02	04:00:00	0,13%
● Creando la base de datos	03:03:28	0,10%
● Logica Matcher	04:25:00	0,14%
● Matcher Revision	03:22:32	0,11%
● Reunion base de datos	03:19:00	0,11%
● Subir tareas a Projects	00:12:02	0,01%
● [Asistencia - Clase] Asistencia a clase 19/02	12:00:00	0,39%
● [Asistencia - Clase] Asistencia a clase 26/02	16:00:00	0,52%
● [Asistencia - Clase] Clase 19/02	04:00:00	0,13%
● [Asistencia - Clase] Clase 26/02	04:00:00	0,13%
● [Asistencia] Clase ISPP 19-02	04:04:37	0,13%
● [Asistencia] Clase ISPP 26-02	04:06:51	0,13%
● [Assistance - Class] Asistencia a clase 19/02	08:00:00	0,26%
● [Assistance - Class] Asistencia a clase 26/02	08:00:00	0,26%
● [Assistance - Class] Clase de retrospectiva de la primera semana de sprint 1	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Class] Primer entregable de la asignatura, test teórico y presentación	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Presentation] Reunión para decidir la estrategia de implementación	02:33:23	0,08%
● [Assistance - Theory] Vídeo de píldora W3 y toma de apuntes	00:47:32	0,03%
● [Assistance Class] Clase 05/03	04:00:00	0,13%

● [Assistance Class] Clase 19/02	04:00:00	0,13%
● [Assistance Class] Clase 26/02	04:00:00	0,13%
● [Assistance] Clase 4 ISPP	04:00:00	0,13%
● [Assistance] Clase 5 ISPP	04:00:00	0,13%
● [Backend - Chat] Revisión y comunicación incidencias backend de chats. Problemas con login y Dockerfile	01:40:56	0,05%
● [Backend - Chats] - Conexión Back-Front	02:15:21	0,07%
● [Backend - Chats] - Modulo de Chats en Backend	04:01:24	0,13%
● [Backend - Chats] Módulo de chats	08:00:00	0,26%
● [Backend] Algoritmo para el módulo de matcher	07:41:43	0,25%
● [Backend] Conexión con Supabase y verificación de JWT	06:30:38	0,21%
● [Backend] Conexión con Supabase y verificación de JWT	07:55:08	0,26%
● [Backend] Configuración local para supabase	01:37:22	0,05%
● [Backend] Local config para supabase, fix migrations	01:24:39	0,05%
● [Backend] Seeder de datos	01:52:35	0,06%
● [CI - Workflows] Workflows de CI (Frontend Sonarcloud y Backend Sonarcloud y tests .NET)	01:45:30	0,06%
● [Clase - Asistencia] Cuarta presentación	08:00:00	0,26%
● [Clase - Asistencia] Sesión de evaluación DP	08:00:00	0,26%
● [Clase de Asistencia] ISPP Clase 19/02	04:00:00	0,13%
● [Clase de Asistencia] ISPP Clase 26/02	04:00:00	0,13%
● [Clase-Asistencia] 19/02	04:00:00	0,13%
● [Clase-Asistencia] 26/02	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase presencial 19/02	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase presencial 26/02	04:00:00	0,13%
● [Clase] Asistencia a clase 19/02	04:00:00	0,13%
● [Clase] Clase ISPP 26/02/26	04:00:00	0,13%
● [Clase] asistencia a clase 19/02/26	04:00:00	0,13%

● [Code] Adaptar library para que tenga misma estructura que develop	01:59:36	0,06%
● [Code] Añadir repositorio y corregir mapeo de enums de library	02:45:18	0,09%
● [Code] Añadir servicio library y arreglar pequeños errores	03:31:24	0,11%
● [Code] Comprobar funcionamiento de Library con Supabase corriendo y Swagger	00:22:51	0,01%
● [Code] Reparación de incidencias de integración	03:30:00	0,11%
● [Code] Revisar trabajo compañero (library)	02:08:36	0,07%
● [Code] Revisar y corregir PR feat/exchange	01:14:22	0,04%
● [Codigo] componente biblioteca	03:55:05	0,13%
● [Desarrollo] Merge y Fixes de todos los problemas de las PR	08:52:09	0,29%
● [Design] Diseño de sistema de Login y Registro	00:47:32	0,03%
● [Despliegue] Desplegar los proyectos en Render para preproducción	00:55:36	0,03%
● [Docs - Riesgos y Projects] Ampliación del plan de mitigación de riesgos y configuración de los projects de GitHub	01:48:51	0,06%
● [Docs - Usuarios piloto] Ampliación del Manual de usuarios piloto	01:30:00	0,05%
● [Docs] - Reescritura del documento de Medición del Rendimiento (+ version en .md) y creación de formulario para valoración de miembros del equipo	02:22:12	0,08%
● [Docs] - Reunion del subgrupo 2 y definición de Especificación del ALM	02:21:00	0,08%
● [Docs] - Reunion del subgrupo 2 y definición del documento de Medición del Rendimiento	02:56:00	0,10%
● [Docs] Censado usuarios plan de usuarios piloto	01:46:45	0,06%
● [Docs] Elaboración documentación semana 19/02	02:19:00	0,08%
● [Docs] Formulario, distribución y reclutamiento de usuarios	01:30:50	0,05%
● [Documentacion] Contrastar informacion de otros documentos para el plan económico	00:43:23	0,02%
● [Documentacion] Inicio del plan económico	01:32:17	0,05%
● [Documentacion] Revisar estructura general del plan económico	01:38:33	0,05%

● [Documentacion] analisis de costes	01:16:12	0,04%
● [Equipo 3 reunión] Organización de tareas	00:45:00	0,02%
● [Estudio - Expo] Curso de Expo Midudev	02:56:11	0,10%
● [Estudio - Tecnologías] Preparación del entorno y estudio de las tecnologías	02:08:35	0,07%
● [Estudio] - Búsqueda de plugins backend y componentes frontend para la funcionalidad de chats	01:15:21	0,04%
● [Feature - Biblioteca] Controlador para biblioteca	02:32:21	0,08%
● [Feature - Biblioteca] Controladores	03:28:04	0,11%
● [Feature - Biblioteca] Entidades y Enumerados para Biblioteca	00:52:07	0,03%
● [Feature - Biblioteca] Modificación Repositorios y Servicios	05:01:15	0,16%
● [Feature - Biblioteca] Preparacion del entorno	00:58:52	0,03%
● [Feature - Biblioteca] Revisión final	00:38:32	0,02%
● [Feature - Chats] - Solucion de errores de la funcionalidad chats	03:03:06	0,10%
● [Feature - Intercambio] Ajustes sobre lógica de controladores	02:56:11	0,10%
● [Feature - Intercambio] Añadir nuevos métodos a los servicios de intercambio	00:13:24	0,01%
● [Feature - Intercambio] Controladores de intercambio y refactorizar modelos, dto y servicios de intercambio	02:57:38	0,10%
● [Feature - Intercambio] Controladores de intercambio y resolución de conflictos de merge	01:08:12	0,04%
● [Feature - Intercambio] Controladores de intercambio	03:54:54	0,13%
● [Feature - Intercambio] Correcciones menores en los modelos de intercambio	00:26:14	0,01%
● [Feature - Intercambio] Corrección update exchange meeting	00:39:03	0,02%
● [Feature - Intercambio] Modelos de intercambio	03:44:42	0,12%
● [Feature - Intercambio] Probar los controladores y últimas correcciones	01:37:08	0,05%

● [Feature - Intercambio] Resolución de conflictos en controladores y pull request	01:08:23	0,04%
● [Feature - Intercambio] Servicio de intercambio funciones CRUD	02:38:21	0,09%
● [Feature - Intercambio] Servicios de intercambio	02:38:22	0,09%
● [Feature - Intercambio] Última revisión de modelos y servicio y pull request	00:28:17	0,02%
● [Feature - Intercambio] Última revisión de modelos y servicio y pull request	00:27:20	0,01%
● [Feature] - Adaptación del frontend de chats a los mockups	01:50:00	0,06%
● [Feature] - Ajustes en el frontend de chats	01:49:57	0,06%
● [Feature] - Arreglo de conflictos en frontend	03:17:00	0,11%
● [Feature] - Conexión de backend y frontend de chats, fix de login	02:15:00	0,07%
● [Feature] - Frontend inicial de UI de chats	03:15:31	0,11%
● [Feature] - Frontend inicial de chats	03:15:00	0,11%
● [Feature] - Implementación de chats con AuthContext	01:07:38	0,04%
● [Feature] - Investigación de componentes para frontend y plugins para backend aplicables a la funcionalidad de chats	01:00:00	0,03%
● [Feature] Backend controladores para biblioteca	02:32:33	0,08%
● [Feature] Edición del perfil, de los ajustes del usuario, incorporación de cambios en el estilo y resolución de errores	03:28:36	0,11%
● [Feature] Edición del perfil	05:06:41	0,17%
● [Feature] Frontend UI Biblioteca	10:52:14	0,35%
● [Feature] Frontend UI para gestión de intercambio	03:42:32	0,12%
● [Feature] Implementación de eliminación de usuario	03:02:05	0,10%
● [Feature] Inicio del frontend de los perfiles	05:51:27	0,19%
● [Feature] Trabajo en el modulo de perfil	05:23:04	0,18%
● [Frontend - Matcher] Ajuste pantalla a dispositivos y orientación	03:09:10	0,10%
● [Frontend - Matcher] Animación deslizar	02:35:43	0,08%

● [Frontend] Establecer plan de trabajo para el módulo de matcher	00:48:27	0,03%
● [Frontend] Implementación base del módulo de matcher	03:00:42	0,10%
● [Frontend] Implementación de login y registro	02:00:05	0,07%
● [Frontend] Solucionar problemas con interfaces de login y register	02:26:34	0,08%
● [Matcher - Frontend] Ajustar paleta de colores	00:42:22	0,02%
● [Matcher - Frontend] Ajuste frontend a extensión navegador	01:41:59	0,06%
● [Matcher - Frontend] Desarrollo código frontend matcher	02:05:13	0,07%
● [Matcher - Frontend] Merge de develop en rama matcher y resolución de conflictos	03:39:12	0,12%
● [Modelo] Crear el modelo para la base de datos	04:34:54	0,15%
● [Organización] Revisión y organización de tareas de mi equipo como SM	00:28:44	0,02%
● [Personal] Píldoras teóricas	01:13:27	0,04%
● [Píldoras teóricas] Píldoras teóricas 2	01:04:21	0,03%
● [Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 19/02	04:00:00	0,13%
● [Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 26/02	04:00:00	0,13%
● [Presentación - Cuarta presentación] Creación de la plantilla de la cuarta presentación	00:58:01	0,03%
● [Presentación - Cuarta presentación] Creación y finalización de la presentación	03:48:32	0,12%
● [Presentación - Desarrollo] Arreglar conflictos desarrollor, desplegar proyecto, practicar presentación	05:26:16	0,18%
● [Presentación - Quinta presentación] Finalización y preparación de la presentación para el evaluable	06:55:27	0,23%
● [Presentación - Quinta presentación] Plantilla y estructura de la presentación para evaluable	02:51:23	0,09%
● [Presentación] Crear métricas de rendimiento	00:48:03	0,03%
● [Presentation] Adición estimación económica actual del proyecto. Repaso esquema diapositivas. Contacto con bookspots	02:25:50	0,08%

● [Presentation] Creación perfil RRSS. Revisión presentación	00:41:40	0,02%
● [Presentation] Elaboración esquema de diapositivas para la presentación e hilado de temas argumentales	01:30:20	0,05%
● [Presentation] Revisión final presentación. Métricas auxiliares, diagramas de gantt actualizados	01:22:20	0,04%
● [Presetación] Arreglar cosas de la presentación	00:43:21	0,02%
● [Píldoras + estudio] Visualización del contenido de EV para el segundo test	01:22:34	0,04%
● [Reunion S1, Documentación] reunion 21/02/25 y documento de analisis de coste	03:00:31	0,10%
● [Reunion] Definicion de estrategia de implementacion	02:34:46	0,08%
● [Reunion] Repartir tareas de la semana + decidir ramas, y forma de trabajo	02:36:40	0,09%
● [Reunión] Definición de la estrategia de implementación	02:34:42	0,08%
● [Reunión] Arreglar Presentación	02:03:16	0,07%
● [Reunión] Definición de la estrategia de implementación	07:42:40	0,25%
● [Reunión] Edición de la especificación del ALM y revisiones de las PR de los workflows	01:42:16	0,06%
● [Reunión] Hacer Presentación	01:09:21	0,04%
● [Reunión] Organización de equipo	00:27:00	0,01%
● [Reunión] Organización del equipo	00:27:55	0,02%
● [Reunión] Post-Clase ISPP 26-02 comentar feedback	00:24:31	0,01%
● [Reunión] Practicar la presentación	01:28:47	0,05%
● [Reunión] Reunión Scrum Masters	10:54:04	0,36%
● [Reunión] Revisión de Pull Requests y preparación de la rama develop	03:51:00	0,13%
● [Reunión] Solucionando conflictos, mergeando PRs	03:58:25	0,13%
● [Revisión] Revisión Login y preparar Tutorial supabase local	00:50:11	0,03%

● [Trabajo] Diagramas de Gantt, métricas de rendimiento	03:25:00	0,11%
● [frontend] fix login and register screens	02:51:33	0,09%
● [frontend] login and connection with back	01:52:34	0,06%
● Arreglo minimo de comunidades y vision de varias comunidades	03:35:14	0,12%
● Clase - 05/03/2026	04:00:00	0,13%
● Clase - 12/03/2026	04:00:00	0,13%
● Clases 05/03	04:00:00	0,13%
● Clases 12/03	04:00:00	0,13%
● Comprobación de comunidades	03:42:00	0,12%
● Conection String Supabase Preproduccion	00:36:13	0,02%
● Grabacion	03:03:00	0,10%
● Grabación	03:21:32	0,11%
● Matcher Pruebas y testing	05:24:27	0,18%
● Matcher optimizacion	03:03:00	0,10%
● Resolucion de conflictos	00:25:09	0,01%
● [Asistencia - Clase] Asistencia a clase 05/03	16:00:00	0,52%
● [Asistencia - Clase] Asistencia a clase 12/03	16:00:00	0,52%
● [Asistencia - Clase] Asistencia a clase 19/03	08:00:00	0,26%
● [Asistencia - Clase] Asistencia a clase 26/03	12:00:00	0,39%
● [Asistencia - Clase] Clase 05/03	04:00:00	0,13%
● [Asistencia - Clase] Clase 12/03	04:00:00	0,13%
● [Asistencia - Clase] Taller CARE 19/03	04:00:00	0,13%
● [Asistencia] Clase ISPP 05-03	04:06:51	0,13%
● [Asistencia] Clase ISPP 12-03	04:06:51	0,13%
● [Assistance - Class] Asistencia a clase 05/03	08:00:00	0,26%
● [Assistance - Class] Asistencia a clase 12/03 y Reunión de SMs	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Class] Asistencia a clase 12/03	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Class] Asistencia a clase 19/03	12:02:53	0,39%

● [Assistance - Class] Asistencia a clase 26/03	08:00:00	0,26%
● [Assistance - Class] Clase de retrospectiva de la primera semana de sprint 2	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Class] Sprint 1 de la asignatura, test teórico y presentación	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Class] Taller CARE	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Theory] Vídeo de píldora W6-7 y toma de apuntes	01:09:14	0,04%
● [Assistance Class] Clase 12/03	04:00:00	0,13%
● [Assistance Class] Clase 19/03 Workshop	04:00:00	0,13%
● [Assistance Class] Clase 26/03	04:00:00	0,13%
● [Assistance] Clase 6 ISPP	04:00:00	0,13%
● [Assistance] Clase 7 ISPP	04:00:00	0,13%
● [Backend] Actualizar ubicación en el mapa	01:58:05	0,06%
● [Backend] Auditar el módulo de matcher (revisión último commit)	00:43:31	0,02%
● [Backend] Auditar el módulo de matcher	03:29:18	0,11%
● [Backend] Corrección de errores de post de bookspots, informar al equipo de actualizaciones y pequeña reunión de diseño para la implementación de las validaciones de bookspots	02:27:23	0,08%
● [Backend] Creación de validaciones para bookspots, algoritmo de sugerencias de validación por zona y número de respuestas, y patch para estados de bookspots	03:32:00	0,12%
● [Backend] Implementación de endpoints simples para el listado y la creación de bookspots	02:06:32	0,07%
● [Backend] Implementación de modelos y servicios para bookspots	01:33:26	0,05%
● [Backend] Pruebas unitarias para controladores y servicios de bookspot	02:47:28	0,09%
● [Backend] Revisar commit módulo comunidades: 12af01f9dea1cebe33e1ed0cdcdbe4373ddb6ea8	04:30:37	0,15%
● [Bookspots] - Arreglando Bugs y mejorando la consistencia de los bookspots	03:07:00	0,10%

● [Bookspots] - Creación de modales para ver también los bookspots propuestos por el usuario	02:58:37	0,10%
● [Bookspots] - Implementacion del modal de validación	01:34:19	0,05%
● [Bookspots] - Implementación de botón para sugerir nuevos Bookspots	01:56:18	0,06%
● [Bookspots] - Implementación final con chinchetas de bookspots propuestos en el mapa	01:53:02	0,06%
● [Bookspots] - Resolucion de conflictos y propuestas las pull requests	04:44:11	0,15%
● [Bookspots] - Revisión del codigo frontend	02:42:11	0,09%
● [Clase - Asistencia] Clase 05/03	04:00:00	0,13%
● [Clase - Asistencia] Clase 12/03	04:00:00	0,13%
● [Clase - Asistencia] Primera presentación del Sprint 2	04:00:00	0,13%
● [Clase - Asistencia] Sesión de evaluación S1	04:00:00	0,13%
● [Clase - Asistencia] Workshop de Ingeniería de requisitos	04:00:00	0,13%
● [Clase -asistencia] Asistencia a clase para la presentación del sprint 2	04:00:00	0,13%
● [Clase de Asistencia] ISPP Clase 05/03	04:00:00	0,13%
● [Clase de Asistencia] ISPP Clase 12/03	04:00:00	0,13%
● [Clase de Asistencia] ISPP Clase 18/03	08:00:00	0,26%
● [Clase-Asistencia] 05/03	04:00:00	0,13%
● [Clase-Asistencia] 12/03	04:00:00	0,13%
● [Clase-Asistencia] 19/03	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase presencia 12/03	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase presencial 05/03	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase presencial 19/03	04:00:00	0,13%
● [Clase] Clase 05/03/26	04:00:00	0,13%
● [Clase] Clase 12/03/26	04:00:00	0,13%
● [Clase] Clase 19/03/26	04:00:00	0,13%
● [Code] Añadir tests para Auth	04:08:10	0,13%

● [Code] Corregir tests para Auth	01:40:48	0,05%
● [Code] Modificar Settings Para añadir modal que abra la camara al editar pefil	04:07:23	0,13%
● [Code] Revisar profile para cambiar implementacion de camara	01:21:37	0,04%
● [Comunidades] - Frontend del sistema de comunidades	06:00:49	0,20%
● [Demo] Edición de la primera tanda de tomas del vídeo de la DEMO	01:27:45	0,05%
● [Demo] Edición de la segunda tanda de tomas del vídeo de la DEMO	00:25:00	0,01%
● [Demo] Planificación / Elaboración / Grabación del vídeo para la demo	02:09:28	0,07%
● [Desarrollo - Aprendizaje] Estudio tecnologías y despliegue del proyecto en local	02:35:40	0,08%
● [Desarrollo - Chats] - Inicio de resolución de incidencias con Chats	02:31:21	0,08%
● [Desarrollo - Chats] - Pruebas	06:02:43	0,20%
● [Desarrollo - Chats] - Resolución de incidencias con Chats y refactorizacion	03:17:46	0,11%
● [Desarrollo - Chats] - Solucion de errores	05:54:43	0,19%
● [Desarrollo - Chats] Inicio de resolución de incidencias de los chats	02:32:00	0,08%
● [Desarrollo - Chats] Resolución de incidencias con chats y refactirozación	03:17:00	0,11%
● [Desarrollo - Presentación] Revisar y mergear, practicar presentacion	03:17:00	0,11%
● [Desarrollo - Tutorial] - Investigación sobre el desarrollo del tutorial	01:21:08	0,04%
● [Desarrollo - Tutorial] Tutorial para guiar a los usuarios dentro de la aplicación	00:40:00	0,02%
● [Desarrollo] Aprobar y arreglar Pull Requests	01:01:42	0,03%
● [Desarrollo] Revisar PRs de todos	01:52:03	0,06%
● [Desarrollo] Revisar, Desplegar y Arreglar proyecto	04:23:17	0,14%
● [Design] Planificación, estudio y reparto de tareas para implementar los Bookspots	02:06:43	0,07%
● [Design] Poblado de base de datos de preproducción de supabase	01:00:06	0,03%

● [Despliegue] Preparar servicio de Supabase para preproducción	01:35:00	0,05%
● [Despliegue] Terminar servicio de Supabase para preproducción	00:15:54	0,01%
● [Docs] - Desarrollo de plan de pruebas	01:17:50	0,04%
● [Docs] - Desarrollo del Plan de Pruebas	01:18:31	0,04%
● [Docs] - Reescritura de los documentos del DP a formato .md	01:19:00	0,04%
● [Docs] - Reescritura de los documentos del Drive a formato .md	03:16:01	0,11%
● [Docs] Creación de formulario para los scrum masters	02:19:13	0,08%
● [Docs] Rellenar cuestionario con Feedback por cada Use Case (eran 22)	01:09:17	0,04%
● [Documentación] - Comprobando funcionalidades app	04:42:04	0,15%
● [Documentation] Convertir documentos de Sprint 1 a formato Markdown	03:05:53	0,10%
● [Documentation] Elaboración de documento a enviar a PUGs	00:38:30	0,02%
● [Documentation] Elaboración de la documentación para la entrega del S2 y comunicación de incidencias detectadas	02:22:40	0,08%
● [Encuesta] cambios en la encuesta de valoración a los scrum masters	00:44:00	0,02%
● [Entrega] Finalizar presentación para su entrega	01:02:03	0,03%
● [Entrega] Preparación de la entrega para del segundo sprint	04:17:00	0,14%
● [Estudio - Teoría] Videos de teoría 2 que me quedaban por ver	02:36:51	0,09%
● [Feat] - Desarrollo del Frontend para subir libros y visualización en biblioteca	05:29:00	0,18%
● [Feature - Biblioteca] Integración y documentación prueba	03:07:36	0,10%
● [Feature - Biblioteca] Revisar y refactorizar biblioteca	00:31:06	0,02%
● [Feature - Comunidades] Agrupación de marcadores en el mapa, reubicación de botón de administrar comunidad, alertas para usuarios gratuitos y parte de integración con bookspots reales	01:38:00	0,05%
● [Feature - Comunidades] Backend del módulo de comunidades (No permitir dos comunidades cercanas con el mismo nombre)	00:45:00	0,02%

● [Feature - Comunidades] Backend del módulo de comunidades (Paginación en las bibliotecas de comunidades)	00:37:53	0,02%
● [Feature - Comunidades] Backend del módulo de comunidades	04:45:00	0,15%
● [Feature - Comunidades] Chats de comunidades	01:06:44	0,04%
● [Feature - Comunidades] Gestión de comunidades y parte de los chats de comunidades	02:13:59	0,07%
● [Feature - Comunidades] Mapa para explorar y crear comunidades	02:11:28	0,07%
● [Feature - Intercambio] IU de intercambios	11:58:09	0,39%
● [Feature - Intercambio] Refactorización backend definitiva	01:06:12	0,04%
● [Feature - Intercambio] Refactorización backend v1	03:09:23	0,10%
● [Feature - Intercambio] Refactorización backend v2	02:14:14	0,07%
● [Feature - Intercambio] Terminar IU de intercambio y pull request	04:32:50	0,15%
● [Feature - Tests] - Se han realizado los test de biblioteca siguiendo el plan de pruebas	03:31:00	0,11%
● [Feature] - Mejoras en login/register y en borrado de cuentas	02:30:24	0,08%
● [Feature] - Refactorización/Arreglo de login	02:32:31	0,08%
● [Feature] - Refactorización/Implementación de chats y de perfil	09:03:03	0,30%
● [Feedback - Backend] Añadir correo semanal solicitud feedback	06:15:04	0,20%
● [Feedback - Desarrollo] Arreglar Knowledge base feedback general, resolver PRs	01:07:32	0,04%
● [Feedback] - Formulario feedback usuarios piloto	00:27:56	0,02%
● [Fix] - Arreglar fallo foto perfil y de guardado	00:33:39	0,02%
● [Fix] - Resolver conflictos de Pull Request	00:23:16	0,01%
● [Frontend] - Solucionar problemas de incompatibilidad iOS	01:44:01	0,06%
● [Frontend] Correcciones en mapa, añadir filtros, añadir botón ubicación	02:53:47	0,09%
● [Frontend] Corregir badge y mejorar tiempos de carga	02:32:28	0,08%
● [Frontend] Interfaz mapa bookspots, integración con backend	04:56:37	0,16%

● [Frontend] Interfaz mapa bookspots	03:27:31	0,11%
● [Frontend] Reunión de resolución de conflictos tras refactor de login	01:32:16	0,05%
● [Matcher - Frontend] Arreglo bug matcher último libro	03:37:38	0,12%
● [Matcher - Frontend] Arreglo bug volver atras pantalla no hay libros	01:29:04	0,05%
● [Matcher - Frontend] Cambios cálculo posición y tamaño componentes matcher	01:39:13	0,05%
● [Matcher - Frontend] Cambios en el frontend de matcher y arreglo bug parpadeo	04:23:43	0,14%
● [Networking] - Contactar con Natanael Cafe para ofrecerles la posibilidad de ser BookSpot piloto	01:24:34	0,05%
● [Organización] Reparto de subtareas para refactorización perfil	00:46:24	0,03%
● [Organization] Propuesta de distribución y estimación de tareas	01:30:48	0,05%
● [PUG - Revisión Usuarios piloto] Preparación para la revision	00:34:00	0,02%
● [PUG - Revisión Usuarios piloto] Probar/Revisar casos de uso KeaKit	01:01:00	0,03%
● [PUG - Revisión Usuarios piloto] Rellenar/Revisar documento casos de uso KeaKit	01:11:00	0,04%
● [PUG-procedure] reporte como usuario piloto del grupo 2(CerebrUS)	01:32:05	0,05%
● [PUG-procedure] uso como usuario piloto de cerebrUS (grupo 2)	01:09:32	0,04%
● [PUG] Comunicación con KeaKit para información faltante	00:27:17	0,01%
● [PUG] Elaboración de los formularios de usuario piloto	00:37:12	0,02%
● [PUG] Evaluación de KeaKit	01:02:43	0,03%
● [Pildoras teoricas] Pildoras teoricas 3	00:35:27	0,02%
● [Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 05/03	04:00:00	0,13%
● [Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 12/03	04:00:00	0,13%
● [Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 19/03	04:00:00	0,13%
● [Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 26/03	04:00:00	0,13%
● [Presentación - Desarrollo] Terminar la presentación y repasar la presentación	01:03:42	0,03%

● [Presentación - Desarrollo] Terminar la presentación y revisar PRs para poder mergearlas	01:12:13	0,04%
● [Presentación - Sexta presentación] Realizar la plantilla y crear presentación	02:46:41	0,09%
● [Presentación - Séptima presentación] Integración de problemas del equipo	01:12:00	0,04%
● [Presentación - Séptima presentación] Integración del plan de pruebas de presentación	01:14:02	0,04%
● [Presentación - Séptima presentación] Preparación de la presentación	00:46:22	0,03%
● [Presentación - Séptima presentación] Preparar la presentación del Sprint 2 para evaluable	01:06:04	0,04%
● [Presentación - Séptima presentación] Subir presentación al repositorio y crear plantilla de nueva	01:02:26	0,03%
● [Presentación] - Planes del feedback	03:25:10	0,11%
● [Presentación] Actualización de costes del proyecto y adición del plan de pruebas	02:19:10	0,08%
● [Presentación] Arreglar presentación y repaso de checklist	01:44:27	0,06%
● [Presentación] Arreglo presentación, añadir diapositivas	01:06:47	0,04%
● [Presentation] Elaboración presentación semana 12/03	01:54:15	0,06%
● [Píldora teórica] Ver video GDPR	00:31:32	0,02%
● [Píldoras + estudio] Visualización del contenido de EV para el tercer test	00:48:33	0,03%
● [Refactor - Biblioteca] Toma de contacto y primeros cambios sobre el módulo de biblioteca	00:29:34	0,02%
● [Refactor - Biblioteca] Redirección de pantalla de a index.tsx	00:21:57	0,01%
● [Refactor - Intercambio] Nuevos cambios en la lógica de exchange	02:14:12	0,07%
● [Refactor - Intercambio] Refactorizaciones en la lógica de exchange	03:09:25	0,10%
● [Refactor - Intercambio] Últimos cambios y pull request	01:06:50	0,04%

● [Refactor - Login&Register] Unificar el uso de un único Auth para la app	01:41:30	0,06%
● [Refactor - Matcher] - Cambiar tarjetas para que se vean bien todos los datos	02:57:00	0,10%
● [Refactor - Perfil] - Comprobar el feedback y arreglo perfil	03:39:02	0,12%
● [Refactor - biblioteca] Carrusel de fotos de los libros en perfil	02:17:05	0,07%
● [Refactor - biblioteca] Carrusel de fotos para libros en matcher y arreglado el cuadro de idioma del libro	02:08:12	0,07%
● [Refactor - biblioteca] Carrusel de fotos para los libros en matcher y arreglado el cuadro del idioma del libro	02:08:47	0,07%
● [Refactor - biblioteca] Corrección de seguridad para que no se pueda acceder a detalles de libros ajenos	00:34:27	0,02%
● [Refactor - biblioteca] Corrección de seguridad para que no se pueda acceder a detalles de un libro que no sea el tuyo	00:34:30	0,02%
● [Refactor - biblioteca] Crear carrusel de fotos para los libros y corrección de navegación entre pantallas	02:17:46	0,07%
● [Refactor - biblioteca] Redirección detalles de libro en el perfil a index.tsx	00:22:14	0,01%
● [Refactor - biblioteca] Refactorizar banner de libro en perfil y matcher	01:16:39	0,04%
● [Refactor - biblioteca] Refactorizar biblioteca (tamaño banner de libros) en el perfil y cambiar colorido a la pantalla de detalles de libros	01:16:11	0,04%
● [Refactor - pull request] Arreglo pull request	01:03:44	0,03%
● [Refactor] Mejoras en login/register y en borrado de cuentas	02:30:00	0,08%
● [Refactorización] - cambiar el tamaño de la foto del login	01:00:00	0,03%
● [Refactorizar] - Perfil	02:10:15	0,07%
● [Reunion] - Desarrollo Bookspots	00:51:00	0,03%
● [Reunión - Scrum Masters] Reunión Scrum Masters	02:34:21	0,08%

● [Reunión bookspots] Organización y reparto de tareas + revisión tablas de la bd relacionadas	00:46:12	0,03%
● [Reunión] Organizacion para revision como PUG	00:49:13	0,03%
● [Reunión] Resolver dudas del equipo	00:20:00	0,01%
● [Reunión] Sustitución a SM y coordinación de equipos	01:08:00	0,04%
● [Revision] Probar Aplicacion grupo 2	01:34:28	0,05%
● [Revisiones grupo 5] Enviar formularios	00:55:12	0,03%
● [Revisiones grupo 5] Realizar revisiones otros grupos	01:54:31	0,06%
● [Subir libros] Refactorizar backend y frontend de funcionalidad de subir libros	02:53:44	0,09%
● [Tarea - Demo visual] Realizar el vídeo de la demo visual para la presentación	04:03:00	0,13%
● [Team Building] Reunion team building	01:30:00	0,05%
● [Teoria - Pildoras teoricas]	00:30:01	0,02%
● [Teoría] Ver píldoras teóricas	00:35:11	0,02%
● [Test] test subir libro	01:47:37	0,06%
● [Testing] creación de pruebas de integración para el módulo del perfil	01:53:00	0,06%
● [Testing] culminación de pruebas unitarias para el módulo del perfil	02:04:10	0,07%
● [Testing] pruebas unitarias para el módulo del perfil	01:56:33	0,06%
● [Tests - Intercambio] Adaptación al nuevo AuthService y pull request	01:03:25	0,03%
● [Tests - Intercambio] Corrección de tests tras refactorizacion	00:38:47	0,02%
● [Tests - Intercambio] Test del modulo de intercambio (exchange)	01:32:28	0,05%
● [Tests - Intercambio] Test del modulo de intercambio (exchangeMeeting)	01:56:38	0,06%
● [Tests - Intercambio] Test del módulo de intercambio (exchange)	01:32:31	0,05%
● [Tests - Intercambio] Test del módulo de intercambio (exchangeMeeting)	01:56:21	0,06%
● [Theory] Píldora teórica de RGPD y Experiencia de Usuario	00:30:01	0,02%

● [Trabajo] Arreglar ubicación y revisión PRs Matcher	01:10:12	0,04%
● [Trabajo] Grabar vídeos para la demo visual	02:00:00	0,07%
● [Trabajo] Mergeo PRs Matcher y cálculo de las métricas de rendimiento	01:05:07	0,04%
● [Trabajo] Preparar presentación, despliegues y entrega	08:42:15	0,28%
● [Trabajo] Trabajar en la presentación	01:15:00	0,04%
● [UserPreferences] revisión del correcto funcionamiento de las preferencias de usuario dado el feedback	03:00:00	0,10%
● [Usuario piloto] usuario piloto grupo 6	01:23:31	0,05%
● [Videos] Vídeo de píldora W6-7 y toma de apuntes	00:56:37	0,03%
● [docs] Documentar errores y asociar con Failure conditions	01:18:42	0,04%
● formulario evaluacion scrum masters	01:59:56	0,07%
● Clase - 26/03/2026	04:00:00	0,13%
● Clases 09/04	04:00:00	0,13%
● Clases 16/04	04:00:00	0,13%
● Clases 26/03	04:00:00	0,13%
● Comprobar bookdrops	03:31:00	0,11%
● Corrección issues borrador	02:00:00	0,07%
● Issue2	04:57:00	0,16%
● Issues Bookdrops	06:19:46	0,21%
● Revision PR	09:38:00	0,31%
● Revisión PR	03:14:37	0,11%
● [Asistencia - Clase] - Clase 09/04	04:00:00	0,13%
● [Asistencia - Clase] - Clase 26/03	08:00:00	0,26%
● [Asistencia - Clase] Asistencia a clase 09/04	16:00:00	0,52%
● [Asistencia - Clase] Asistencia a clase 16/04	20:00:00	0,65%
● [Asistencia - Clase] Clase 09/04	04:00:00	0,13%
● [Asistencia] Clase ISPP 09-04	04:01:13	0,13%

● [Asistencia] Clase ISPP 26-03	04:02:00	0,13%
● [Assistance - Class] Asistencia a clase 09/03	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Class] Asistencia a clase 09/04	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Class] Clase de retrospectiva de la segunda semana de sprint 3	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Class] Sprint 2 de la asignatura, test teórico y presentación	04:00:00	0,13%
● [Assistance Class] Clase 09/04	04:00:00	0,13%
● [Assistance Class] Clase 16/04	04:00:00	0,13%
● [Assistance] Clase 10 ISPP	04:00:00	0,13%
● [Assistance] Clase 8 ISPP	04:00:00	0,13%
● [Assistance] Clase 9 ISPP	04:00:00	0,13%
● [Back/Front - Comunidades] Funcionalidad y tests de expulsión de miembros de las comunidades	01:22:18	0,04%
● [Back/Front - Tutorial] Mejorar y corregir el tutorial	05:04:05	0,17%
● [Backend & Frontend] - Corregir bugs para la entrega	04:32:00	0,15%
● [Backend & Frontend] - Extender funcionalidad Bookdrops	02:21:09	0,08%
● [Backend - Subir Libros] Mejorar y corregir la subida de libros	03:50:56	0,13%
● [Backend] - Crear nuevos datos de prueba	05:37:18	0,18%
● [Backend] - Extender funcionalidad Bookdrops	19:11:25	0,63%
● [Backend] - Módulo Business	06:19:44	0,21%
● [Backend] Cambios en el código solicitados por revisores	02:22:28	0,08%
● [Backend] Diseño e implementación de persistencia de personalizaciones + corrección de bugs y fixtures	03:24:42	0,11%
● [Backend] Fix bugs Inkdrops	03:48:49	0,12%
● [Backend] Fix bugs en reparto de inkdrops	02:23:13	0,08%
● [Backend] Implementación de inkdrops e integración con eventos e intercambios con testing unitario	04:35:23	0,15%

● [Backend] Racha fix	01:16:18	0,04%
● [Backend] Racha	04:12:10	0,14%
● [Backend] Solucionar tests controlador	02:40:00	0,09%
● [Backend] Testear endpoints en postman (detección de bugs)	01:26:45	0,05%
● [Bookspots] - Botón para refrescar la ubicación del usuario	02:31:27	0,08%
● [Bookspots] - Consistencia entre modales y actualización de los datos	03:03:16	0,10%
● [Bookspots] - Corregir Bugs al crear Bookspots	02:21:34	0,08%
● [Bookspots] - Corregir validación de los bookspots por otros usuarios	01:49:15	0,06%
● [Bookspots] - Mejora UI/UX en mapa y selección de ubicación	01:08:27	0,04%
● [Bookspots] - Visualización y consistencia en bookspots en el mapa	02:11:10	0,07%
● [Bugs] - arreglar scroll en login	00:40:00	0,02%
● [Clase - asistencia] asistencia a clase para la presentación del sprint 3	04:00:00	0,13%
● [Clase - asistencia] asistencia a la evaluación del sprint 3	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase 09/04	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase 16/04	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase presencial 11/04	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase presencial 16/04	04:00:00	0,13%
● [Clase] Clase 09/04/26	04:00:00	0,13%
● [Clase] Clase 26/03/26	04:00:00	0,13%
● [Clase] Clase del 9 de abril	04:00:00	0,13%
● [Codigo] corregir errores	03:47:00	0,12%
● [Codigo] inkdrops	04:15:34	0,14%
● [Codigo] revision de errores	05:21:48	0,17%
● [Codigo] suscripcion premium	05:01:56	0,16%
● [Codigo] testing funcionalidades	03:23:01	0,11%
● [Coordinación] Coordinar equipo y revisar trabajo	00:20:00	0,01%
● [Desarrollo - Chats] - Arreglo de errores	03:30:00	0,11%
● [Desarrollo - Chats] - Corrección de errores de los chats	02:13:15	0,07%

● [Desarrollo - Chats] - Correccion de errores de los chat	02:30:51	0,08%
● [Desarrollo - Chats] Arreglo de errores detectados	04:00:10	0,13%
● [Desarrollo - Premium] - Desarrollo del modulo Premium y pasarela de pago.	04:27:31	0,15%
● [Desarrollo - Premium] Desarrollo del módulo premium y pasarela de pago	04:29:43	0,15%
● [Desarrollo - Tutorial y Premium] -Finalizacion de la implementacion de tutorial y premium	04:02:21	0,13%
● [Desarrollo - Tutorial y Premium] Finalización de implementación de tutorial y modulo premium	04:30:58	0,15%
● [Desarrollo] Arreglo de errores de la aplicación	03:06:19	0,10%
● [Desarrollo] Revisar y Arreglar el proyecto	03:18:21	0,11%
● [Design] Plan de implementación para sistema de niveles y recompensas	02:23:40	0,08%
● [Despliegue] Realizar despliegue en Render y Azure	06:39:44	0,22%
● [Docs] - Grafica rendimiento	02:22:35	0,08%
● [Docs] - Plantilla para Issues	02:21:37	0,08%
● [Docs] Actualización del plan económico para reflejar retorno de inversión de pasarela de pago	02:05:00	0,07%
● [Docs] Cambio de orientación del documento de fase de problemas, mitigaciones y métricas de éxito	03:15:00	0,11%
● [Docs] Documento de Fase de problemas, mitigaciones y métricas de éxito	03:02:45	0,10%
● [Documentacion] - doc de problemas y metricas	01:18:14	0,04%
● [Documentacion] pasar docs a md	04:00:00	0,13%
● [Documentación] - Corregir plan de pruebas detallado	04:04:00	0,13%
● [Documentación] - Editar fotografia grupo 2 Presentacion	04:13:52	0,14%
● [Documentación] - Iniciar plan de pruebas detallado	04:37:16	0,15%

● [Documentación] - Marketing	11:13:27	0,37%
● [Documentación] - Revisar presentacion Feedback dia 9	04:19:46	0,14%
● [Documentación] - Terminar plan de pruebas detallado	04:04:53	0,13%
● [Entrega] Preparación de la entrega	02:00:00	0,07%
● [Entrega] Práctica de la presentación	01:03:00	0,03%
● [Feature - UI exchange meeting] Banner confirmación de intercambio	01:10:17	0,04%
● [Feature - UI exchange meeting] Banner de exchange meeting en chat	00:54:46	0,03%
● [Feature - UI exchange meeting] Banners para fecha y hora y sugerencia de ubicaciones en formulario de meeting	01:01:31	0,03%
● [Feature - UI exchange meeting] Campos precargados al contraproponer quedada	01:21:20	0,04%
● [Feature - UI exchange meeting] Correcciones necesarias	00:57:33	0,03%
● [Feature - UI exchange meeting] Corrección de ubicación sugerida para móvil	01:28:12	0,05%
● [Feature - UI exchange meeting] Selección de bookspot y bookdrop en formulario de exchange meeting	01:15:36	0,04%
● [Feature - seeder] Crear nuevos datos de prueba	05:35:34	0,18%
● [Feature] - Marketing, story board y video anuncio	09:02:13	0,29%
● [Frontend - Comunidades] Alinear el módulo de las comunidades con los mockups	05:06:19	0,17%
● [Frontend - Comunidades] Intercambiar sitio de tabs de Explorar y Mis comunidades	02:00:36	0,07%
● [Frontend - Exchange meetings] - Implementación de sugerencias tras feedback	03:10:14	0,10%
● [Frontend - Meetups] - Resolución de conflictos con rama principal	02:44:36	0,09%
● [Frontend - UI meetups] - Gestión de quedadas de comunidad	10:31:38	0,34%
● [Frontend] Fix bugs inkdrops	01:05:36	0,04%
● [Frontend] Implementación del inventario de recompensas, personalización de perfil por nivel e integración con matcher y chats	03:38:16	0,12%

● [Frontend] Inkdrops	06:56:48	0,23%
● [Frontend] Integrar sistema de inkdrops en la interfaz de usuario y modals cuando un usuario recibe inkdrops	01:59:32	0,06%
● [Frontend] Marcos personalizados en chats + correcciones en algunas pantallas	03:37:18	0,12%
● [Frontend] Marcos personalizados en chats	03:47:58	0,12%
● [Issues- Issue 6] - Problemas en formularios y validación de datos	01:45:17	0,06%
● [Killer Opener] - Comprar materiales atrezzo caseta	01:52:00	0,06%
● [Killer Opener] - Elaborar y practicar la letra de la Sevillana	01:04:00	0,03%
● [Killer Opener] - Hacer diseño atrezzo caseta	01:37:06	0,05%
● [Killer Opener] - Pintar atrezzo caseta	04:19:00	0,14%
● [Killer Opener] - Pintar base atrezzo caseta	01:23:23	0,05%
● [Killer Opener] - Recortar atrezzo caseta	00:58:12	0,03%
● [Killer Opener] - Terminar atrezzo caseta	01:36:50	0,05%
● [Matcher - Backend] Arreglar multiples matches usuarios repetidos	03:33:12	0,12%
● [Meeting] Agrupación y asignación de issues finales	05:04:48	0,17%
● [Módulo Business - Frontend] Adaptación final	05:52:31	0,19%
● [Módulo Business - Frontend] Registro, login y panel para usuarios business	16:11:40	0,53%
● [PUG-procedure] uso como usuario piloto de keakit (grupo 6)	03:03:22	0,10%
● [Presentacion] - Grabación video de la presentacion	03:13:31	0,11%
● [Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 09/04	04:00:00	0,13%
● [Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 30/04	04:00:00	0,13%
● [Presentación - Novena presentación] Finalización de la presentación del Sprint 3	02:56:00	0,10%
● [Presentación - Novena presentación] Inicializar la presentación y adaptarla al feedback que nos han proporcionado	02:47:04	0,09%
● [Presentación - Novena presentación] Mejoras de la presentación en el plan económico y otros elementos	01:58:00	0,06%

● [Presentación - Octava presentación] Finalización de la presentación y revisión de funcionalidades	03:10:43	0,10%
● [Presentación - Octava presentación] Implantación del plan de marketing y estrategia de pruebas	01:13:10	0,04%
● [Presentación - Octava presentación] Revisión de documentación y preparación de la presentación	02:55:27	0,10%
● [Presentación] - Marketing	03:23:14	0,11%
● [Presentación] Actualización de costes del proyecto (doc y presentación)	01:40:01	0,05%
● [Presentación] Actualizar Roadmap	00:10:00	0,01%
● [Presentación] Actualizar métricas y commitment agreement	02:00:00	0,07%
● [Presentación] Arreglar, añadir y mejorar la presentación	03:07:52	0,10%
● [Presentación] Colaboración en diapositivas de métricas de rendimiento	01:08:47	0,04%
● [Presentación] Diapositiva ROI	00:49:53	0,03%
● [Presentación] Implementar marketing y pruebas en presentación	01:15:11	0,04%
● [Presentación] Métricas de rendimiento y roadmap	00:25:11	0,01%
● [Presentación] Revisión documentacion y preparacion presetrnacion	03:03:17	0,10%
● [Rervisiones] - Revison presentación	01:30:37	0,05%
● [Reunión - Presentación] Revisar y practicar presentación	01:52:25	0,06%
● [Reunión - Team Building] Reunión entre compañeros para mejorar la convivencia	01:36:34	0,05%
● [Reunión] Analizar problemas de la app, feedback y asignar nuevas issues	04:03:41	0,13%
● [Reunión] Reunión Scrum Masters reorganización de tareas y documentación	02:21:17	0,08%
● [Reunión] Revisar documentos, plasmar info dentro de presentación	02:29:47	0,08%
● [Review] Revisión de pull requests. Aprender a emplear Stripe en el proyecto. Resolución de conflictos	05:50:33	0,19%

● [Review] Revisión de pull requests	11:13:37	0,37%
● [Revisiones - PR] - Revisiones pr Equipo 1	07:11:36	0,23%
● [Revisiones - PR] - Revisiones pr extra Equipo German	18:34:33	0,61%
● [Revisiones] - Revisión final develop	00:36:35	0,02%
● [Revisión PR#69] Solicitar cambios al documento	00:32:00	0,02%
● [Revisión PR#70] Aprobación del plan de pruebas	00:16:34	0,01%
● [Revisión PR#70] Solicitud de cambios del plan de pruebas	00:27:00	0,01%
● [Revisión PR#72] Revisión y aprobación del plan de marketing	00:42:39	0,02%
● [Revisión] Revisar PRs	05:20:33	0,17%
● [Revisión] Revisión de PRs. Arreglo de doble carga en interfaces. Elaboración de documentos.	02:30:59	0,08%
● [Trabajo] Corregir problemas en la app	09:47:19	0,32%
● [Usuario piloto] usuario piloto grupo 2	02:39:33	0,09%
● [Video] - Intento 2 de grabacion de video de entregable	01:50:25	0,06%
● [Videos] Gravar videos aplicacion	05:25:15	0,18%
● Anuncio borradores	03:36:00	0,12%
● Borrador anuncio	00:58:00	0,03%
● Borradores anuncio audio	01:26:00	0,05%
● Clase - 30/04	04:00:00	0,13%
● Clases 07/05	00:40:00	0,02%
● Demo	03:29:34	0,11%
● Elaboración de transparencias de salud económica y redes sociales en la presentación de 5 minutos	03:15:44	0,11%
● Elaboración presentación	05:54:30	0,19%
● Presentación Retrospectiva	05:53:16	0,19%
● Priorizar funcionalidades demo	01:21:09	0,04%
● Probar app	02:17:42	0,07%
● Prueba de la APP desplegada	00:32:12	0,02%

●	Revisión de presentación de Retrospective y de WPL + Arreglos sobre ambas	02:07:13	0,07%
●	Revision demo	01:15:30	0,04%
●	Revision presentaciones	04:53:29	0,16%
●	Revisión diapositivas de salud económica y RRSS	00:31:37	0,02%
●	Ver vídeos teoría	02:30:00	0,08%
●	[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 07/05 (Retrospectiva)	00:40:00	0,02%
●	[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 07/05	02:23:34	0,08%
●	[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 13/05	02:30:00	0,08%
●	[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 14/05	16:02:00	0,52%
●	[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 30/04	23:58:00	0,78%
●	[Asistencia - Clase] Asistencia a retrospectiva 07/05	00:40:00	0,02%
●	[Asistencia - Clase] Clase 30/04	04:00:00	0,13%
●	[Assistance - Class] Asistencia a clase 16/04	08:00:00	0,26%
●	[Assistance - Class] Asistencia a clase 30/04	08:40:00	0,28%
●	[Assistance - Class] Presentación y primera clase de PPL	04:00:00	0,13%
●	[Assistance - Class] Sprint 3 de la asignatura, test teórico y presentación	04:00:00	0,13%
●	[Assistance - Review] Presentación y review del proyecto en clase	00:30:00	0,02%
●	[Assistance - Theory] Últimas píldoras teóricas y toma de apuntes	01:39:44	0,05%
●	[Assistance Class] Clase 14/05 PPL	04:00:00	0,13%
●	[Assistance Class] Clase 30/04	04:00:00	0,13%
●	[Assistance Class] Workshop Retrospective	00:40:00	0,02%
●	[Assistance] Clase 11 ISPP	04:00:00	0,13%
●	[Assistance] Clase 12 ISPP	00:40:00	0,02%
●	[Assistance] Clase 13 ISPP	04:00:00	0,13%
●	[Back/Front - Corrección Errores] Corregir varias issues de SonarQube y trabajar en el error en la eliminación de cuentas	03:00:00	0,10%

● [Backend & Frontend] - Revisar pr de fernando y bug de comunidades	03:20:36	0,11%
● [Backend - Cuentas] Corregir errores al borrar cuentas	05:49:55	0,19%
● [Backend - Quedadas] Corregir error 500, ordenar las quedadas y corregir bookspots no disponibles para usuarios nuevos	06:29:37	0,21%
● [Backend] - Corregir bug borrado bookdrops	01:13:49	0,04%
● [Backend] - Corregir bugs	04:14:06	0,14%
● [Backend] Revisión de la aplicación para encontrar errores	01:12:52	0,04%
● [Banner] edicion del banner	00:45:00	0,02%
● [Banner] primera versión del banner para el WPL	02:45:00	0,09%
● [Clase - asistencia] Preparación del PPL & WPL	04:00:00	0,13%
● [Clase - asistencia] Presentación de la retrospectiva del equipo	01:20:00	0,04%
● [Clase - asistencia] Presentación del PPL	04:00:00	0,13%
● [Clase de Asistencia] ISPP Clase 14/05	04:00:00	0,13%
● [Clase de Asistencia] ISPP Clase 30/04	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase 14/05	08:00:00	0,26%
● [Clase] - Clase 16/04/26	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase 30/04/26	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase presencial 14/05	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase presencial 30/04	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Sesión de retrospectiva	00:30:00	0,02%
● [Clase] Clase del 30 de abril	04:00:00	0,13%
● [Demo] - Editar la demo	04:21:33	0,14%
● [Demo] - Grabar la demo	04:23:00	0,14%
● [Demo] - Priorizacion de funcionalidades	02:30:26	0,08%
● [Demo] Grabación de la demo larga para el PPL	04:13:00	0,14%
● [Desarrollo - Chats] - Inicio de mejorado de encriptacion	03:02:21	0,10%
● [Desarrollo - Chats] Inicio en la mejora del modelo de encriptación	04:02:00	0,13%
● [Desarrollo - Frontend] Finalizar web responsive y diseños	08:00:00	0,26%

● [Desarrollo - Frontend] Web Responsive y adaptar estilos	05:30:00	0,18%
● [Desarrollo - UI] - Web responsive y estilos	03:32:31	0,12%
● [Desarrollo] - Arreglo de issues de Sonar y pasarela de pago Bookdrops	03:00:26	0,10%
● [Desarrollo] - Corrección de issues PUG	11:34:31	0,38%
● [Desarrollo] - Revisión de PRs	03:25:00	0,11%
● [Desarrollo] - Revisión de código en busca de errores	02:39:31	0,09%
● [Desarrollo] - Revisión de código a partir de PUGs	03:49:00	0,12%
● [Docs] Actualización Plan Económico a partir de la planificación del proyecto, el plan de monetización y el análisis de costes.	02:07:13	0,07%
● [Docs] Corrección SEO + Landing + Diálogo	02:57:33	0,10%
● [Docs] Elaboración del documento organizativo para la semana de feria	02:44:55	0,09%
● [Docs] Estudio opciones SEO, Plan de Estrategia, Desarrollo Landing	03:20:34	0,11%
● [Docs] Trabajo semanal en la presentación, arreglar SEO y diapositiva usuarios	03:18:57	0,11%
● [Documentación] - Elaboración de los documentos de feedback	02:03:23	0,07%
● [Documentation] Elaboración de documentación para PPL	01:43:22	0,06%
● [Documents - PPL] Hacer documentos respectivos al PPL de la asignatura	02:16:21	0,07%
● [Estudio - Teoría] Videos de teoría W9-W11	01:45:13	0,06%
● [Frontend - Libros] - Corrección de errores en los campos del formulario de edición de libros	03:07:11	0,10%
● [Frontend - Libros] Identificar bugs descritos por los usuarios piloto	00:51:32	0,03%
● [Frontend - Quedadas] Evitar DateTimePicker en web y revisión de PRs	01:16:05	0,04%
● [Frontend - Web Responsive] - Hacer la aplicación web responsive y adaptar estilos	07:00:00	0,23%

● [Frontend] - Corregir bug navegación en frontend	01:30:45	0,05%
● [Frontend] Corregir bug de condiciones de carrera en stripe para usuarios	02:28:17	0,08%
● [Frontend] Corregir bug de edición del perfil	00:53:33	0,03%
● [Infra] Despliegue Docker con Germán	03:00:00	0,10%
● [Marketing] - Creacion videos	02:49:21	0,09%
● [Marketing] - Crear carrusel instagram	03:48:34	0,12%
● [Marketing] - Hacer publicaciones redes sociales	01:49:16	0,06%
● [Marketing] - Historia día de la madre instagram	00:46:58	0,03%
● [Marketing] - Historias instagram	03:04:50	0,10%
● [Marketing] - Intentar arreglar video idioma	02:30:15	0,08%
● [Marketing] - Intentar arreglar video	01:29:51	0,05%
● [Marketing] - Intento de crear anuncio	03:47:33	0,12%
● [Marketing] - Intento de crear reel instagram	01:23:30	0,05%
● [Marketing] - Preparar redes sociales	01:18:23	0,04%
● [Marketing] - Publicaciones y crear carrusel instagram	01:23:49	0,05%
● [Marketing] - Video inversores	06:48:54	0,22%
● [Marketing] - atrezo	03:17:55	0,11%
● [Marketing] - carteles	02:31:06	0,08%
● [Organization] Elaboración de documento organizativo semana 07/05 - 14/05	01:14:35	0,04%
● [Organization] Elaboración de documento organizativo semana 30/04 - 07/05	01:42:33	0,06%
● [PUG-procedure] uso como usuario piloto de keakit S3 II	01:45:06	0,06%
● [PUG-procedure] uso como usuario piloto de keakit S3 I	01:59:54	0,07%
● [Pildoras teoricas] - Ver pildoras PPL	02:02:00	0,07%
● [Pildoras teoricas] Pildoras teoricas	02:23:34	0,08%
● [Presentacion] - Repasar y hacer diapositivas	01:14:52	0,04%

● [Presentaciones] - Presentación Retrospectiva	06:12:00	0,20%
● [Presentaciones] - Presentación punto 5 y 6	05:08:17	0,17%
● [Presentaciones] - Revisión y Explicación	00:48:00	0,03%
● [Presentación - Clase] Presentación de la retrospectiva del equipo	00:40:00	0,02%
● [Presentación - Decima presentación] Organización de presentaciones finales	01:06:00	0,04%
● [Presentación - Decima presentación] Presentaciones finales	05:11:00	0,17%
● [Presentación - PPL] Clase	04:00:00	0,13%
● [Presentación - PPL] Finalización de la presentación para la entrega	03:35:00	0,12%
● [Presentación - PPL] Finalización de la presentación para su entrega	03:35:00	0,12%
● [Presentación - PPL] Preparación de la organización para el PPL	01:00:00	0,03%
● [Presentación - PPL] Preparación de la organización para el	01:00:00	0,03%
● [Presentación - PPL] Preparación de la presentación para exposición	01:57:00	0,06%
● [Presentación - PPL] Preparación de la presentación para su exposición	02:00:00	0,07%
● [Presentación - PPL] Preparación para la presentación para su exposición	02:48:00	0,09%
● [Presentación - Retrospectiva] Práctica de la retrospectiva	00:56:00	0,03%
● [Presentación - Retrospectiva] Práctica para la exposición retrospectiva	00:48:00	0,03%
● [Presentación - Undécima presentación] Corrección de errores con respecto al Feedback de profesores	02:56:40	0,10%
● [Presentación] - Revision presentación WPL	11:53:07	0,39%
● [Presentación] - hacer diapositiva que falta	01:34:45	0,05%
● [Presentación] Checklist y comprobación de la presentación corta	02:03:00	0,07%
● [Presentación] Checklist y comprobación de la presentación larga	01:02:00	0,03%
● [Presentación] Checklist y comprobación de las presentaciones del PPL	02:27:34	0,08%

● [Presentación] Comprobación final de las presentaciones	00:12:07	0,01%
● [Presentación] Creación de checklist para las dos presentaciones junto a una primera comprobación	02:07:41	0,07%
● [Presentación] Preparar presentación retrospective	05:01:28	0,16%
● [Presentation] Elaboración de diapositivas con nuevas métricas para presentación de retrospectiva	01:04:10	0,03%
● [Presentation] Elaboración de la presentación del 30/04 y creación de la landing page	00:47:17	0,03%
● [Presentation] Elaboración de la presentación del 30/04 y landing page	05:47:42	0,19%
● [Presentation] Elaboración de presentación de retrospectiva (faltan lecciones aprendidas y revisar diapositivas de SMs)	02:30:55	0,08%
● [Presentation] Elaboración de presentación de retrospectiva (lo que faltaba)	02:04:58	0,07%
● [Refactor - bookspots (backend)] Actualizar la ubicación de usuario al hacer login	02:04:14	0,07%
● [Refactor - bookspots (frontend)] Actualizar la ubicación de usuario al hacer login	02:53:44	0,09%
● [Refactor - bookspots (frontend)] Mensaje de alerta para usuarios sin ubicación activada	00:26:50	0,01%
● [Refactor - matcher] Eliminación de libros recientes repetidos en matcher	01:28:48	0,05%
● [Reunión - Presentación] Crear las nuevas presentaciones adaptandolas a lo dicho en clase	02:14:56	0,07%
● [Reunión - Presentación] Revisar presentación arreglar diapositivas	01:47:56	0,06%
● [Reunión] Reunión preparar WPL con el resto de los equipos	00:58:47	0,03%
● [Review] Modificaciones leves del documento organizativo	00:13:00	0,01%
● [Revision - Pull request] Revisión de pull request sobre incidencias	01:38:22	0,05%

● [Revision] - Revision de PR	00:51:31	0,03%
● [Revision] Revisión de posibles errores en el proyecto	01:32:30	0,05%
● [Revisiones - PR] - Revisiones pr con German	02:13:12	0,07%
● [Revisión] - Revisión de pull requests	03:17:01	0,11%
● [Revisión] Revisión de problemas en la demo de la aplicación	01:01:35	0,03%
● [Teoría] - Píldoras teóricas y estudio	01:55:14	0,06%
● [Theory] Píldora teorica de coningencia , demos y manejo de feedback	00:46:42	0,03%
● [Theory] Píldora teorica de replantemamiento de story boards y estimación de ingresos y gastos	00:35:33	0,02%
● [Theory] Píldora teorica sobre el customer agreement	00:10:56	0,01%
● [Trabajo] Desarrollo de métricas de calidad	00:31:59	0,02%
● [Trabajo] Preparar Landing Page WPL equipo	00:25:23	0,01%
● [Trabajo] Preparar Landing Page WPL general	02:40:31	0,09%
● [Usuario piloto] - Revision cerberus S3	04:14:11	0,14%
● [Videos] - Cambio de video en la presentación	00:21:07	0,01%
● [Videos] - Creación del anuncio para Inversores	03:24:23	0,11%
● [Videos] - Creación del anuncio para clientes	03:13:41	0,11%
● [Videos] - Creación del nuevo anuncio para Inversores tras el feedback recibido	01:37:30	0,05%
● [Videos] - Editar anuncio	03:08:37	0,10%
● [Videos] - Identificar Casos de uso para la Demo	01:32:32	0,05%
● [Videos] - Organizar Demo	02:16:40	0,07%
● Asistencia a clase 21/05	02:00:00	0,07%
● Comprobar PUGs	01:14:20	0,04%
● Revisar presentacion	00:49:49	0,03%
● WPL	04:00:00	0,13%
● [Advertisement] Revisión y correcciones del anuncio de inversores para el WPL	02:52:28	0,09%

● [Asistencia - Clase] Asistencia a clase 21/05	11:50:00	0,39%
● [Asistencia - Clase] Clase 14/05	04:00:00	0,13%
● [Asistencia - Clase] Sesión WPL 21/05	02:00:00	0,07%
● [Assistance - Class] Asistencia a clase 14/05	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Class] Asistencia al WPL	02:00:00	0,07%
● [Assistance - Class] PPL de la asignatura, test teórico y presentación	04:00:00	0,13%
● [Assistance - Class] WPL de la asignatura, test teórico y presentación	02:00:00	0,07%
● [Assistance Class] Clase 21/05 WPL	02:00:00	0,07%
● [Assistance] Clase 21/05	01:50:40	0,06%
● [Assistance] Clase Final WPL	02:00:00	0,07%
● [Clase - asistencia] asistencia a WPL	02:00:00	0,07%
● [Clase de Asistencia] ISPP Clase 21/05	02:00:00	0,07%
● [Clase-asistencia] Asistencia a clase del 14 de mayo	04:00:00	0,13%
● [Clase-asistencia] Asistencia a clase del 7 de mayo	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase 14/05/25	04:00:00	0,13%
● [Clase] - Clase 21/05	01:50:00	0,06%
● [Clase] - Presentación final	02:00:00	0,07%
● [Demo] - arreglos en la demo	07:21:00	0,24%
● [Desarrollo] - Revisión global de la aplicación	04:00:00	0,13%
● [Despliegue] Realizar despliegue en Azure WPL	01:35:02	0,05%
● [Docs] - Revisión general de presentación, documentación, y entregables	05:00:00	0,16%
● [Documentación] Actualización de documentación para WPL	00:35:44	0,02%
● [Entregables] - Revisión de entregable de WPL	02:00:00	0,07%
● [Estudio] Visualización de píldoras teóricas y apuntes	03:23:46	0,11%
● [Frontend] Mejora de la interfaz de la landing page	02:46:12	0,09%
● [Frontend] Revisar borrado en cascada de seed users	03:35:00	0,12%
● [Frontend] Revisar funcionamiento mapa de bookspots	01:33:17	0,05%

● [Marcapáginas] correcciones en el diseño del marcapáginas para el WPL	01:31:00	0,05%
● [Marcapáginas] diseño del marcapáginas para el WPL	03:38:00	0,12%
● [PUG-procedure] uso como usuario piloto de keakit PPL II	03:15:00	0,11%
● [PUG-procedure] uso como usuario piloto de keakit PPL I	04:45:00	0,15%
● [PUG] - usuario piloto grupo 2	03:02:03	0,10%
● [PUG] - usuario piloto grupo 6	03:33:18	0,12%
● [PUG] Revisión de proyectos y comunicación entre grupos	02:11:29	0,07%
● [Personal] Vídeos Píldoras	01:43:12	0,06%
● [Presentation] Revisión general de la presentación para el WPL	01:29:43	0,05%
● [Presentación - WPL] Preparación de la presentación	06:01:53	0,20%
● [Presentación] Revisión de presentaciones y cambios landing	03:41:57	0,12%
● [Presentación] Revisión y cambios landing	03:41:54	0,12%
● [Presentación] Revisión	02:22:26	0,08%
● [Presentation] Búsqueda de mejoras y comentarios en presentaciones finales	01:12:23	0,04%
● [Presentation] Checklist de failure conditions para presentaciones finales	00:35:43	0,02%
● [Presentation] Elaboración de diapositiva de tipos de usuario piloto y refinamiento de diapositivas de SEO	02:15:35	0,07%
● [Pruebas] Comprobar funcionamiento tras despliegue Azure	00:32:27	0,02%
● [Revision] Revision documentación entrega	01:44:00	0,06%
● [Revisión - WPL] Revisión de la documentación de la entrega	01:13:00	0,04%
● [Videos] - Edición de vídeo de inversores tras feedback	04:13:00	0,14%
● [Videos] - Generación de vídeo de inversores con IA tras feedback	03:19:00	0,11%

Project / Description	Duration	Amount
DP	623:43:02	0,00 USD
Adaptacion de mockups	02:13:00	0,00 USD
Adaptación documento killer opener	00:53:56	0,00 USD
Analizar nuevos cambios para los mockups y documentacion de diseño	01:45:59	0,00 USD
Asistencia-clase] asistencia a la clase del 12 de febrero	04:00:00	0,00 USD
Cambio de etiquetas ISPP	00:07:05	0,00 USD
Clase - 05/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase - 12/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase ISPP 29 enero	04:00:00	0,00 USD
Clase del 29-01-2026	04:00:00	0,00 USD
Clases ISPP 12/02	04:00:00	0,00 USD
Clases ISPP 29/01	04:00:00	0,00 USD
Completar información diapositivas	00:27:24	0,00 USD
Debate Formacion grupos	00:09:04	0,00 USD
Decision Paleta de colores y mockups de prueba	02:23:00	0,00 USD
Diseño mockups	05:00:00	0,00 USD
Docs - Estudio de mercado	01:30:00	0,00 USD
Docs - Revisión inicial de los documentos	01:30:00	0,00 USD
Documento Killer Opener	00:53:35	0,00 USD
Estudio .NET 8	01:02:00	0,00 USD
Finalizar Planes de Gestion falta roles	01:19:14	0,00 USD
Firmar Commitment Agreement	00:04:00	0,00 USD
Mockups en Figma	02:36:00	0,00 USD
Plantillas y documentación inicial	02:12:16	0,00 USD
Preparando la representacion en el killer opener	00:18:01	0,00 USD

Presentacion	02:23:00	0,00 USD
Presentación	04:16:12	0,00 USD
Reunion Mokcups	01:30:00	0,00 USD
Reunion urgente mockups	03:15:35	0,00 USD
Reunión de inicio de proyecto	02:59:44	0,00 USD
Reunión inicial ISPP	03:02:32	0,00 USD
Reunión y docs - División de tareas y plan de monetización	03:12:00	0,00 USD
Roles	00:55:42	0,00 USD
Sesión inicial - Definición del alcance, competidores y organización grupal	03:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 05/02	12:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 12/02	12:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 29/01	12:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Clase 05/02	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Clase 12/02	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Clase 29/01	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia Clase] Clase 05/02	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia Clase] Clase 29/01	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia-clase] Asistencia a la clase del 30 de enero	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia-clase] asistencia a la clase del 5 de febrero	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia] Clase ISPP 12-02	04:02:37	0,00 USD
[Asistencia] Clase ISPP 29-01	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 05/02	04:00:10	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 12/02	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 29/01	04:00:50	0,00 USD
[Assistance - Class] Primera presentación del proyecto y feedback asociado	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Segunda presentación del proyecto y feedback asociado	04:00:00	0,00 USD

[Assistance - Presentation] Reunión para hacer la presentación 12/02/26	02:53:51	0,00 USD
[Assistance - Presentation] Sesión de elaboración de presentación	03:01:12	0,00 USD
[Assistance - Role assignment] Asignación de roles	00:42:17	0,00 USD
[Assistance - Role distribution] Reunión para decidir la distribución de roles y equipos en el proyecto	00:13:33	0,00 USD
[Assistance - Theory] Vídeo de píldora W1 y toma de apuntes	01:29:48	0,00 USD
[Assistance - Theory] Vídeo de píldora W2 y toma de apuntes	00:58:12	0,00 USD
[Assistance - class] Presentación de la asignatura, asignación de grupos y brainstorming de ideas para el proyecto	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - presentation] Cambios en la presentación del 05/02/26	00:54:42	0,00 USD
[Assistance - presentation] Reunión creación de la presentación 05/02/26	01:59:21	0,00 USD
[Assistance - presentation] Reunión inicial proyecto	02:31:27	0,00 USD
[Assistance Class] Clase 12/02	04:00:00	0,00 USD
[Assistance-class]Primera Sesión y firma de Commitment Agreement	03:01:20	0,00 USD
[Assistance] Clase 1 ISPP	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Clase 2 ISPP	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Clase 3 ISPP	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Reunión de SMs	02:41:50	0,00 USD
[Assistance] Reunión organizativa	00:50:10	0,00 USD
[Clase - Asistencia] Presentación de la asignatura	08:00:00	0,00 USD
[Clase - Asistencia] Primera presentación	08:00:00	0,00 USD
[Clase - Asistencia] Segunda Presentación	08:00:00	0,00 USD
[Clase de Asistencia] ISPP Clase 05/02	04:00:00	0,00 USD
[Clase de Asistencia] ISPP Clase 12/02	04:00:00	0,00 USD
[Clase de Asistencia] ISSP Clase 29/01	04:00:00	0,00 USD
[Clase-Asistencia] 29/01	04:00:00	0,00 USD
[Clase-Asistencia] Clase del 12 de Febrero	04:00:00	0,00 USD

[Clase-Asistencia] Clase del 5 de febrero	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase ISPP 05/02	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase ISPP 12/02	04:00:00	0,00 USD
[Clase] Asistencia a clase 05/02	04:00:00	0,00 USD
[Clase] Asistencia a clase 12/02	04:00:00	0,00 USD
[Clase] Clase ISPP 12/02/26	04:00:00	0,00 USD
[Clase] clase 05/02/26	04:00:00	0,00 USD
[Configuracion - .NET] Instalación y configuración de .NET 8	00:47:57	0,00 USD
[Configuración - Docker] Configuración del contenedor y del dev-container	00:29:00	0,00 USD
[Desarrollo - Aprendizaje] Lectura de killer opener y tutoriales .NET	00:56:16	0,00 USD
[Design] Correcciones documentación de diseño (sistema de puntos)	06:03:02	0,00 USD
[Docs - Acta primera reunión] Creación del acta	00:57:00	0,00 USD
[Docs - Entregable] Documentación del entregable	01:06:22	0,00 USD
[Docs - Feedback 05/02. Continue with study market]	02:10:50	0,00 USD
[Docs - Market Study] Fase de documentación inicial. Estudio de mercado	02:23:03	0,00 USD
[Docs - Market Study] Revisión del estudio de mercado	00:33:10	0,00 USD
[Docs - Plan] - Redactar planes de gestión y actas	01:25:01	0,00 USD
[Docs - Plan] - Redactar planes de gestión	02:44:00	0,00 USD
[Docs - Plan] -Ampliación y correcciones de los planes de gestión [Docs - Commitment] - Subida de acuerdos de compromiso a rama de GitHub	01:27:20	0,00 USD
[Docs - Plan]- trabajo en la plantilla y en el documento de Planes de gestión	02:14:51	0,00 USD
[Docs - Reunión] Revisión del manual de usuarios piloto y diseño de guión para presentación	02:02:26	0,00 USD
[Docs - Revisión] Revision de los cambios en el Análisis de Mercado	00:04:56	0,00 USD
[Docs - Usuarios Piloto] Adaptación del Manual de Usuarios Piloto a las cápsulas de teoría	01:39:46	0,00 USD
[Docs - Usuarios Piloto] Conversión a markdown del documento	01:04:38	0,00 USD
[Docs - Usuarios Piloto] Manual de usuarios piloto y captación de estos. Lectura del Documento de Diseño	02:10:00	0,00 USD

[Docs - Usuarios piloto] Redacción de guión para presentación de usuarios piloto	01:18:43	0,00 USD
[Docs]Limpieza y plantillas para actas	00:40:19	0,00 USD
[Docs- Revisión] Revisión y comentarios sobre el manual de usuarios piloto	00:38:12	0,00 USD
[Docs-Plan] Análisis de gestión del proyecto, desarrollo portada de los docs y su formato ".md"	02:28:28	0,00 USD
[Docs-Plantilla] Implementación de portada a lo documentos en ".md" y corrección de errores varios en los docs	01:13:48	0,00 USD
[Docs] - Análisis de mercado + DAFO + valor diferencial	03:30:20	0,00 USD
[Docs] - Continuación del Plan de mitigación	01:13:58	0,00 USD
[Docs] - Conversión del Plan de mitigación a formato markdown y revisión de la tabla	00:45:42	0,00 USD
[Docs] - Definición de casos de uso y mejora de estudio de mercado	02:09:54	0,00 USD
[Docs] - Definición de casos de uso y mejora del estudio de mercado	04:18:09	0,00 USD
[Docs] - Definición del Plan de mitigación	02:06:28	0,00 USD
[Docs] - Elaboración de una tabla visual del Plan de mitigación y la versión para la presentación	00:34:04	0,00 USD
[Docs] - Lectura de documentación de Killer Opener y refinado de ideas de monetización	00:50:41	0,00 USD
[Docs] - Reunión CRAI y revision documentos	02:12:33	0,00 USD
[Docs] - Revision del mockup conforme a los casos de usos	01:01:51	0,00 USD
[Docs] - Revisión de Killer Opener y refinado del plan de monetización	00:50:24	0,00 USD
[Docs] - Revisión de casos de uso, transcripción de documentos nuevos a formato ".md" para el repositorio y corrección de formato de la plantilla de los documentos	03:11:07	0,00 USD
[Docs] - Revisión de mockups	01:00:42	0,00 USD
[Docs] Análisis de la documentación y mockups para la presentación	01:09:04	0,00 USD
[Docs] Análisis de mercado, DAFO y valor diferencial	03:30:00	0,00 USD
[Docs] Corrección diagrama de Gantt respecto a la actualización del documento planificación en 3 sprints	01:04:56	0,00 USD
[Docs] Corrección orden de tareas de alcance en los sprints del documento planificación en 3 sprints	00:10:19	0,00 USD
[Docs] Definición de casos de uso mejoras de estudio de mercado	03:12:56	0,00 USD
[Docs] Documento de seguimiento tras reunión de SMs	00:40:49	0,00 USD

[Docs] Funcionalidades Core y MVP	02:41:36	0,00 USD
[Docs] Lectura de Killer Opener y refinado de ideas de monetización. Revisión de mockups	01:42:17	0,00 USD
[Docs] Lectura de Killer Opener y refinado de ideas de monetización	00:17:15	0,00 USD
[Docs] Pasado de las 2 primeras semanas del reporte de clockify a markdown y mockup para presentación	01:05:05	0,00 USD
[Docs] Primera versión Resumen Ejecutivo	01:52:06	0,00 USD
[Docs] Redacción del acta de la reunión de mockups	00:26:32	0,00 USD
[Docs] Repaso planificación 3 sprints. Adición usuarios piloto	01:31:27	0,00 USD
[Docs] Reunión creación de documentación restante y toma de decisiones iniciales	03:06:47	0,00 USD
[Docs] Reunión diagrama gantt y plan de desarrollo de 3 sprints	02:20:00	0,00 USD
[Docs] Revisión del plan de usuarios piloto reales. Especificación de Historias de usuario. Revisión del plan en 3 sprints	02:00:50	0,00 USD
[Docs] Semana 1 y 2 de trabajo en Resumen Ejecutivo	00:38:06	0,00 USD
[Docs] definición de casos de uso y mejoras de estudio de mercado	02:09:35	0,00 USD
[Documentación - Casos de uso y estudio de mercado] Definición de casos de uso y mejora del estudio de mercado	01:06:25	0,00 USD
[Documentación] - Crear y empezar documento "Equipo y Matriz RACI"	01:19:00	0,00 USD
[Documentación] -Terminar documento "Equipo y Matriz RACI"	00:29:43	0,00 USD
[Documentación] Funcionalidades Core y MVP	03:23:07	0,00 USD
[Documento de Diseño] Formateo de la versión base, ampliación y adición del plan de monetización	06:36:11	0,00 USD
[Estudio - Teoría] Videos de teoría	03:54:41	0,00 USD
[Estudio] - Estudio .NET	00:36:21	0,00 USD
[Lluvia ideas] Charla con posible cliente (gestion agricola)	02:19:25	0,00 USD
[Meeting] Reunión Decisiones de Diseño	00:52:30	0,00 USD
[Meeting] Reunión Inicial de Proyecto	02:59:56	0,00 USD
[Meeting] Reunión feedback y planificación	02:47:23	0,00 USD
[Meeting] Reunión para mockups	01:33:23	0,00 USD
[Meeting] Reunión reparto de grupos y roles	00:39:56	0,00 USD

[Mockups - Capturas] Realizar capturas mockups para la presentación	01:12:34	0,00 USD
[Mockups - Creación de mockups]	02:58:12	0,00 USD
[Mockups - Organización Cambios]	00:53:46	0,00 USD
[Mockups - Refactorización]	09:25:24	0,00 USD
[Mockups] Actualización de Mockups	01:59:12	0,00 USD
[Mockups] Desarrollo mockups usando figma	02:29:34	0,00 USD
[Organización] Reparto de tareas e informar al Equipo 3	00:49:16	0,00 USD
[Organizar Equipo] Organizar la semana de trabajo para el equipo 3	00:44:47	0,00 USD
[Organization] Reparto de tareas y limpieza de clockify	00:15:00	0,00 USD
[Personal] Píldoras Teóricas	02:19:32	0,00 USD
[Pildoras teoricas] Pildoras teoricas 1	02:03:16	0,00 USD
[Pildoras teoricas] Pildoras teoricas de clase	02:03:08	0,00 USD
[Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 05/02	04:00:00	0,00 USD
[Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 12/02	04:00:00	0,00 USD
[Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 29/01	04:00:00	0,00 USD
[Presentación - Primera presentación] Creación de la presentación	03:16:33	0,00 USD
[Presentación - Primera presentación] Logo y colores añadidos	00:44:47	0,00 USD
[Presentación - Primera presentación] Índice y contenido inicial	02:11:54	0,00 USD
[Presentación - Segunda Presentación] Revisión de la presentación	02:16:54	0,00 USD
[Presentación - Segunda presentación] Creación de la segunda presentación	05:07:09	0,00 USD
[Presentación - Tercera presentación] Estructura de la presentación y puesta en acuerdo	04:58:47	0,00 USD
[Presentación - Tercera presentación] Preparación y guionización de la tercera presentación	05:44:19	0,00 USD
[Presentación - Tercera presentación] Presentación Devising a project	00:48:59	0,00 USD
[Presentación - Tercera presentación] Realización tercera presentación	03:22:59	0,00 USD
[Presentación - Tercera presentación] Revisión presentación	00:42:22	0,00 USD

[Presentación] - Realizar mock de documento "Equipo y Matriz RACI"	00:45:09	0,00 USD
[Presentación] Arreglo de diapositivas y mejora de tablas	00:48:27	0,00 USD
[Presentación] Preparación y guionización de la tercer presentación	02:04:32	0,00 USD
[Presentación] Preparación y guionización de la tercera presentación	02:06:14	0,00 USD
[Píldoras + estudio] Visualización del contenido de EV para el primer test	02:16:00	0,00 USD
[Píldoras Teóricas - Ver vídeos]	01:53:51	0,00 USD
[Repaso Presentación y Documentos]	01:05:56	0,00 USD
[Reunion] - Reunion 08/02	02:05:19	0,00 USD
[Reunion] - Reunion 8/2 y documentos de plan de mercado, plan de captacion de clientes y plan de monetizacion	03:15:48	0,00 USD
[Reunion] Debate formación de grupos y Firmar Commitment Agreement	00:15:14	0,00 USD
[Reunion] Para repartir trabajo	03:10:39	0,00 USD
[Reunion] corregir presentacion para el 12	02:52:56	0,00 USD
[Reunion]-Reunión 08/02	02:41:19	0,00 USD
[Reunión - Equipo 1] Reunión sobre la presentación	02:31:49	0,00 USD
[Reunión - Idea inicial] Reunión inicial	01:23:00	0,00 USD
[Reunión - Kickstart] Reunion inicial	03:03:34	0,00 USD
[Reunión - Roles] Definición de roles	00:31:45	0,00 USD
[Reunión - Roles] Reunión definición de roles	00:20:27	0,00 USD
[Reunión - Scrum Masters] Reunión Scrum Master	02:38:12	0,00 USD
[Reunión - Segunda presentación] Reunión creación de la presentación	01:58:23	0,00 USD
[Reunión - Segunda presentación] Reunión para arreglar la presentación según feedback	03:04:37	0,00 USD
[Reunión - Sprint 1] Reunión y ampliación de los competidores en el estudio de mercado	02:48:42	0,00 USD
[Reunión - Unificar Ideas] Aclaración de monetización y funcionalidades	00:58:32	0,00 USD
[Reunión 03/02/2026]	01:24:56	0,00 USD
[Reunión 08/02/2026]	02:00:11	0,00 USD

[Reunión 11/02/2026]	01:05:02	0,00 USD
[Reunión Diseño] Documentación del diseño de la aplicación	00:42:46	0,00 USD
[Reunión Diseño] Reunión SCRUM Masters	01:15:00	0,00 USD
[Reunión Docs] - Revisión Plan de Usuarios Piloto e Historias de Usuario	02:15:36	0,00 USD
[Reunión General] Preparar reunión de roles	00:17:00	0,00 USD
[Reunión General] Reunión para decir roles	00:42:00	0,00 USD
[Reunión Grupal] Reunión Grupal	01:03:00	0,00 USD
[Reunión Grupal] Reunión grupal	01:00:00	0,00 USD
[Reunión Mockups] Adaptar mockups al nuevo diseño	02:03:06	0,00 USD
[Reunión Mockups] Cambios de diseño	02:59:48	0,00 USD
[Reunión Mockups] Diseño y mockups iniciales	01:35:26	0,00 USD
[Reunión Mockups] Implementar ideas en Figma	02:31:08	0,00 USD
[Reunión Mockups] Pasar diseños de stitch a figma	02:30:00	0,00 USD
[Reunión Mockups] Reunión para el diseño de la aplicación	01:30:00	0,00 USD
[Reunión Roles] Reparto de roles	00:39:23	0,00 USD
[Reunión general de equipo] Discusión acerca de enfoque de la monetización	01:03:06	0,00 USD
[Reunión general] Enfoque monetización	02:11:27	0,00 USD
[Reunión mockups] Actualizar en base a catálogo	04:15:00	0,00 USD
[Reunión mockups] Conversación con SM sobre el estado actual de los mockups	01:10:48	0,00 USD
[Reunión mockups] Desarrollo mockups usando figma	02:15:52	0,00 USD
[Reunión mockups] Enfoque mockups	01:31:26	0,00 USD
[Reunión mockups] Mockups figma	01:57:31	0,00 USD
[Reunión] Primera reunión	03:00:00	0,00 USD
[Reunión] - Reunión realizar documentos 16/02	02:12:00	0,00 USD
[Reunión] - Reunión realizar presentación 10/02	02:51:35	0,00 USD
[Reunión] Búsqueda y creación de plantilla para la presentación	01:10:45	0,00 USD

[Reunión] Commitment Agreement y presentación	05:35:23	0,00 USD
[Reunión] Creacion de la presentacion 5/2 reunidos con equipo	01:53:07	0,00 USD
[Reunión] Estudio del stack y nuevas vías	05:14:36	0,00 USD
[Reunión] Inicial	03:16:48	0,00 USD
[Reunión] Punto0s de acuerdo y finalización de la segunda presentación	02:53:11	0,00 USD
[Reunión] Puntos de acuerdo y finalización de la segunda presentación	03:21:28	0,00 USD
[Reunión] Reunion ISPP 08/02/25	02:29:20	0,00 USD
[Reunión] Reunión Creación Presentación 05/02	01:57:39	0,00 USD
[Reunión] Reunión Ideas Generales Presentación	00:34:28	0,00 USD
[Reunión] Reunión Inicial ISPP	02:54:13	0,00 USD
[Reunión] Reunión Selección Roles	00:14:00	0,00 USD
[Reunión] Reunión Semanal ISPP	02:46:11	0,00 USD
[Reunión] Reunión con equipo de presentación	00:16:17	0,00 USD
[Reunión] Trabajo en documentos 16/02	02:01:00	0,00 USD
[Reunión]Definir roles	00:35:48	0,00 USD
[Revisión Anotaciones Reunión 01/02 y Firmar Commit Agreement]	01:43:23	0,00 USD
[Revisión Documentos] Repaso de docs y firma del Commitment Agreement	00:32:51	0,00 USD
[Revisión Documentos] Repaso nuevos docs para completar los mocks	00:47:33	0,00 USD
[Revisión] Revisar documentación de Drive	01:02:00	0,00 USD
[Revisión] Revisar trabajo de mi equipo como SM	03:31:51	0,00 USD
[Revisión] Revisión de los nuevos documentos y creación de la plantilla del Documento de Diseño	01:03:00	0,00 USD
[Setup - Repo] Instanciación Tecnologías Repositorios (Stack Completo)	01:02:41	0,00 USD
[Study] Estudio de .Net	01:04:00	0,00 USD
[Study] Ver Learning capsules	01:32:44	0,00 USD
[Teoría] - Pildora de teoría W2	00:42:44	0,00 USD
[Teoría - Píldora teórica] First steps in project management	00:49:15	0,00 USD

[Teoría - píldoras teóricas] Visualización de píldoras 2 y 3 y toma de apuntes	01:25:48	0,00 USD
[Teoría] Píldoras teóricas	01:50:21	0,00 USD
[Theory] Píldora teórica Análisis de competidores y presentaciones efectivas	00:26:55	0,00 USD
[Theory] Píldora teórica Killer openers, manejo de riesgos y usuarios piloto	00:33:27	0,00 USD
[Theory] Píldora teórica Primeros pasos en la gestión de proyectos	00:49:13	0,00 USD
[Theory] Píldoras teóricas Análisis de competidores y presentaciones efectivas	00:27:50	0,00 USD
[Theory] Píldoras teóricas First steps in project management	00:49:20	0,00 USD
[Theory] Píldoras teóricas Killer Opener	00:33:40	0,00 USD
[Trabajo] Desarrollo de el diagrama de GANT y ajuste de planificación y diseño	03:24:55	0,00 USD
PPL	528:52:02	0,00 USD
Anuncio borradores	03:36:00	0,00 USD
Borrador anuncio	00:58:00	0,00 USD
Borradores anuncio audio	01:26:00	0,00 USD
Clase - 30/04	04:00:00	0,00 USD
Clases 07/05	00:40:00	0,00 USD
Demo	03:29:34	0,00 USD
Elaboración de transparencias de salud económica y redes sociales en la presentación de 5 minutos	03:15:44	0,00 USD
Elaboración presentación	05:54:30	0,00 USD
Presentación Retrospectiva	05:53:16	0,00 USD
Priorizar funcionalidades demo	01:21:09	0,00 USD
Probar app	02:17:42	0,00 USD
Prueba de la APP desplegada	00:32:12	0,00 USD
Revision de presentación de Retrospective y de WPL + Arreglos sobre ambas	02:07:13	0,00 USD
Revision demo	01:15:30	0,00 USD
Revision presentaciones	04:53:29	0,00 USD
Revisión diapositivas de salud económica y RRSS	00:31:37	0,00 USD

Ver vídeos teoría	02:30:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 07/05 (Retrospectiva)	00:40:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 07/05	02:23:34	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 13/05	02:30:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 14/05	16:02:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 16/04	16:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 30/04	23:58:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a retrospectiva 07/05	00:40:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Clase 30/04	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 16/04	08:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 30/04	08:40:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Presentación y primera clase de PPL	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Sprint 3 de la asignatura, test teórico y presentación	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Review] Presentación y review del proyecto en clase	00:30:00	0,00 USD
[Assistance - Theory] Últimas píldoras teóricas y toma de apuntes	01:39:44	0,00 USD
[Assistance Class] Clase 14/05 PPL	04:00:00	0,00 USD
[Assistance Class] Clase 30/04	04:00:00	0,00 USD
[Assistance Class] Workshop Retrospective	00:40:00	0,00 USD
[Assistance] Clase 11 ISPP	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Clase 12 ISPP	00:40:00	0,00 USD
[Assistance] Clase 13 ISPP	04:00:00	0,00 USD
[Back/Front - Corrección Errores] Corregir varias issues de SonarQube y trabajar en el error en la eliminación de cuentas	03:00:00	0,00 USD
[Backend & Frontend] - Revisar pr de fernando y bug de comunidades	03:20:36	0,00 USD
[Backend - Cuentas] Corregir errores al borrar cuentas	05:49:55	0,00 USD
[Backend - Quedadas] Corregir error 500, ordenar las quedadas y corregir bookspots no disponibles para usuarios nuevos	06:29:37	0,00 USD

[Backend] - Corregir bug borrado bookdrops	01:13:49	0,00 USD
[Backend] - Corregir bugs	04:14:06	0,00 USD
[Backend] Revisión de la aplicación para encontrar errores	01:12:52	0,00 USD
[Banner] edicion del banner	00:45:00	0,00 USD
[Banner] primera versión del banner para el WPL	02:45:00	0,00 USD
[Clase - asistencia] Preparación del PPL & WPL	04:00:00	0,00 USD
[Clase - asistencia] Presentación de la retrospectiva del equipo	01:20:00	0,00 USD
[Clase - asistencia] Presentación del PPL	04:00:00	0,00 USD
[Clase de Asistencia] ISPP Clase 14/05	04:00:00	0,00 USD
[Clase de Asistencia] ISPP Clase 18/03	04:00:00	0,00 USD
[Clase de Asistencia] ISPP Clase 30/04	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase 14/05	08:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase 16/04/26	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase 30/04/26	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase presencial 14/05	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase presencial 30/04	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Sesión de retrospectiva	00:30:00	0,00 USD
[Clase] Clase del 30 de abril	04:00:00	0,00 USD
[Codigo] revision de errores	03:46:29	0,00 USD
[Demo] - Editar la demo	04:21:33	0,00 USD
[Demo] - Grabar la demo	04:23:00	0,00 USD
[Demo] - Priorizacion de funcionalidades	02:30:26	0,00 USD
[Demo] Grabación de la demo larga para el PPL	04:13:00	0,00 USD
[Desarrollo - Chats] - Inicio de mejorado de encriptacion	03:02:21	0,00 USD
[Desarrollo - Chats] Inicio en la mejora del modelo de encriptación	04:02:00	0,00 USD
[Desarrollo - Frontend] Finalizar web responsive y diseños	08:00:00	0,00 USD

[Desarrollo - Frontend] Web Responsive y adaptar estilos	05:30:00	0,00 USD
[Desarrollo - UI] - Web responsive y estilos	03:32:31	0,00 USD
[Desarrollo] - Arreglo de issues de Sonar y pasarela de pago Bookdrops	03:00:26	0,00 USD
[Desarrollo] - Corrección de issues PUG	11:34:31	0,00 USD
[Desarrollo] - Revisión de PRs	03:25:00	0,00 USD
[Desarrollo] - Revisión de código en busca de errores	02:39:31	0,00 USD
[Desarrollo] - Revisión de código a partir de PUGs	03:49:00	0,00 USD
[Despliegue] Realizar despliegue en Render y Azure	02:58:00	0,00 USD
[Docs] Actualización Plan Económico a partir de la planificación del proyecto, el plan de monetización y el análisis de costes.	02:07:13	0,00 USD
[Docs] Corrección SEO + Landing + Diálogo	02:57:33	0,00 USD
[Docs] Elaboración del documento organizativo para la semana de feria	02:44:55	0,00 USD
[Docs] Estudio opciones SEO, Plan de Estrategia, Desarrollo Landing	03:20:34	0,00 USD
[Docs] Trabajo semanal en la presentación, arreglar SEO y diapositiva usuarios	03:18:57	0,00 USD
[Documentación] - Elaboración de los documentos de feedback	02:03:23	0,00 USD
[Documentation] Elaboración de documentación para PPL	01:43:22	0,00 USD
[Documents - PPL] Hacer documentos respectivos al PPL de la asignatura	02:16:21	0,00 USD
[Estudio - Teoría] Videos de teoría W9-W11	01:45:13	0,00 USD
[Estudio - Teoría] Videos de teoría	05:02:00	0,00 USD
[Frontend - Libros] - Corrección de errores en los campos del formulario de edición de libros	03:07:11	0,00 USD
[Frontend - Libros] Identificar bugs descritos por los usuarios piloto	00:51:32	0,00 USD
[Frontend - Quedadas] Evitar DateTimePicker en web y revisión de PRs	01:16:05	0,00 USD
[Frontend - Web Responsive] - Hacer la aplicación web responsive y adaptar estilos	07:00:00	0,00 USD
[Frontend] - Corregir bug navegación en frontend	01:30:45	0,00 USD
[Frontend] Corregir bug de condiciones de carrera en stripe para usuarios	02:28:17	0,00 USD
[Frontend] Corregir bug de edición del perfil	00:53:33	0,00 USD

[Infra] Despliegue Docker con Germán	03:00:00	0,00 USD
[Marketing] - Creacion videos	02:49:21	0,00 USD
[Marketing] - Crear carrusel instagram	02:15:32	0,00 USD
[Marketing] - Hacer publicaciones redes sociales	01:49:16	0,00 USD
[Marketing] - Historia día de la madre instagram	00:46:58	0,00 USD
[Marketing] - Historias instagram	03:04:50	0,00 USD
[Marketing] - Intentar arreglar video idioma	02:30:15	0,00 USD
[Marketing] - Intentar arreglar video	01:29:51	0,00 USD
[Marketing] - Intento de crear anuncio	03:47:33	0,00 USD
[Marketing] - Intento de crear reel instagram	01:23:30	0,00 USD
[Marketing] - Preparar redes sociales	01:18:23	0,00 USD
[Marketing] - Publicaciones y crear carrusel instagram	01:23:49	0,00 USD
[Marketing] - Video inversores	06:48:54	0,00 USD
[Marketing] - atrezo	03:17:55	0,00 USD
[Marketing] - carteles	02:31:06	0,00 USD
[Organization] Elaboración de documento organizativo semana 07/05 - 14/05	01:14:35	0,00 USD
[Organization] Elaboración de documento organizativo semana 30/04 - 07/05	01:42:33	0,00 USD
[PUG-procedure] uso como usuario piloto de keakit S3 II	01:45:06	0,00 USD
[PUG-procedure] uso como usuario piloto de keakit S3 I	01:59:54	0,00 USD
[Pildoras teoricas] - Ver pildoras PPL	02:02:00	0,00 USD
[Pildoras teoricas] Pildoras teoricas	02:23:34	0,00 USD
[Presentacion] - Repasar y hacer diapositivas	01:14:52	0,00 USD
[Presentaciones] - Presentación Retrospectiva	06:12:00	0,00 USD
[Presentaciones] - Presentación punto 5 y 6	05:08:17	0,00 USD
[Presentaciones] - Revisión y Explicación	00:48:00	0,00 USD
[Presentación - Clase] Presentación de la restrospectiva del equipo	00:40:00	0,00 USD

[Presentación - Decima presentación] Organización de presentaciones finales	01:06:00	0,00 USD
[Presentación - Decima presentación] Presentaciones finales	05:11:00	0,00 USD
[Presentación - PPL] Clase	04:00:00	0,00 USD
[Presentación - PPL] Finalización de la presentación para la entrega	03:35:00	0,00 USD
[Presentación - PPL] Finalización de la presentación para su entrega	03:35:00	0,00 USD
[Presentación - PPL] Preparación de la organización para el PPL	01:00:00	0,00 USD
[Presentación - PPL] Preparación de la organización para el	01:00:00	0,00 USD
[Presentación - PPL] Preparación de la presentación para exposición	01:57:00	0,00 USD
[Presentación - PPL] Preparación de la presentación para su exposición	02:00:00	0,00 USD
[Presentación - PPL] Preparación para la presentación para su exposición	02:48:00	0,00 USD
[Presentación - Retrospectiva] Práctica de la retrospectiva	00:56:00	0,00 USD
[Presentación - Retrospectiva] Práctica para la exposición retrospectiva	00:48:00	0,00 USD
[Presentación - Undécima presentación] Corrección de errores con respecto al Feedback de profesores	02:56:40	0,00 USD
[Presentación] - Revision presentación WPL	06:22:13	0,00 USD
[Presentación] - hacer diapositiva que falta	01:34:45	0,00 USD
[Presentación] Checklist y comprobación de la presentación corta	02:03:00	0,00 USD
[Presentación] Checklist y comprobación de la presentación larga	01:02:00	0,00 USD
[Presentación] Checklist y comprobación de las presentaciones del PPL	02:27:34	0,00 USD
[Presentación] Comprobación final de las presentaciones	00:12:07	0,00 USD
[Presentación] Creación de checklist para las dos presentaciones junto a una primera comprobación	02:07:41	0,00 USD
[Presentación] Preparar presentación retrospective	05:01:28	0,00 USD
[Presentation] Elaboración de diapositivas con nuevas métricas para presentación de retrospectiva	01:04:10	0,00 USD
[Presentation] Elaboración de la presentación del 30/04 y creación de la landing page	00:47:17	0,00 USD
[Presentation] Elaboración de la presentación del 30/04 y landing page	05:47:42	0,00 USD
[Presentation] Elaboración de presentación de retrospectiva (faltan lecciones aprendidas y revisar diapositivas de SMS)	02:30:55	0,00 USD

[Presentation] Elaboración de presentación de retrospectiva (lo que faltaba)	02:04:58	0,00 USD
[Refactor - bookspots (backend)] Actualizar la ubicación de usuario al hacer login	02:04:14	0,00 USD
[Refactor - bookspots (frontend)] Actualizar la ubicación de usuario al hacer login	02:53:44	0,00 USD
[Refactor - bookspots (frontend)] Mensaje de alerta para usuarios sin ubicación activada	00:26:50	0,00 USD
[Refactor - matcher] Eliminación de libros recientes repetidos en matcher	01:28:48	0,00 USD
[Reunión - Presentación] Crear las nuevas presentaciones adaptandolas a lo dicho en clase	02:14:56	0,00 USD
[Reunión - Presentación] Revisar presentación arreglar diapositivas	01:47:56	0,00 USD
[Reunión] Reunión preparar WPL con el resto de los equipos	00:58:47	0,00 USD
[Review] Modificaciones leves del documento organizativo	00:13:00	0,00 USD
[Revision - Pull request] Revisión de pull request sobre incidencias	01:38:22	0,00 USD
[Revision] - Revision de PR	00:51:31	0,00 USD
[Revision] Revisión de posibles errores en el proyecto	01:32:30	0,00 USD
[Revisiones - PR] - Revisiones pr con German	02:13:12	0,00 USD
[Revisión] - Revisión de pull requests	03:17:01	0,00 USD
[Revisión] Revisar PRs	02:47:12	0,00 USD
[Revisión] Revisión de problemas en la demo de la aplicación	01:01:35	0,00 USD
[Teoría] - Píldoras teóricas y estudio	01:55:14	0,00 USD
[Theory] Píldora teorica de coningencia , demos y manejo de feedback	00:46:42	0,00 USD
[Theory] Píldora teorica de replantemaniento de story boards y estimación de ingresos y gastos	00:35:33	0,00 USD
[Theory] Píldora teorica sobre el customer agreement	00:10:56	0,00 USD
[Trabajo] Desarrollo de métricas de calidad	00:31:59	0,00 USD
[Trabajo] Preparar Landing Page WPL equipo	00:25:23	0,00 USD
[Trabajo] Preparar Landing Page WPL general	02:40:31	0,00 USD
[Usuario piloto] - Revision cerberus S3	04:14:11	0,00 USD
[Videos] - Cambio de video en la presentación	00:21:07	0,00 USD

[Videos] - Creación del anuncio para Inversores	03:24:23	0,00 USD
[Videos] - Creación del anuncio para clientes	03:13:41	0,00 USD
[Videos] - Creación del nuevo anuncio para Inversores tras el feedback recibido	01:37:30	0,00 USD
[Videos] - Editar anuncio	03:08:37	0,00 USD
[Videos] - Identificar Casos de uso para la Demo	01:32:32	0,00 USD
[Videos] - Organizar Demo	02:16:40	0,00 USD
S1	494:42:27	0,00 USD
Clase - 19/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase - 26/02/2026	04:00:00	0,00 USD
Clases 26/02	04:00:00	0,00 USD
Clases ISPP 19/02	04:00:00	0,00 USD
Creando la base de datos	03:03:28	0,00 USD
Logica Matcher	04:25:00	0,00 USD
Matcher Revision	03:22:32	0,00 USD
Reunion base de datos	03:19:00	0,00 USD
Subir tareas a Projects	00:12:02	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 19/02	12:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 26/02	16:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Clase 19/02	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Clase 26/02	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia] Clase ISPP 19-02	04:04:37	0,00 USD
[Asistencia] Clase ISPP 26-02	04:06:51	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 19/02	08:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 26/02	08:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Clase de retrospectiva de la primera semana de sprint 1	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Primer entregable de la asignatura, test teórico y presentación	04:00:00	0,00 USD

[Assistance - Presentation] Reunión para decidir la estrategia de implementación	02:33:23	0,00 USD
[Assistance - Theory] Vídeo de píldora W3 y toma de apuntes	00:47:32	0,00 USD
[Assistance Class] Clase 05/03	04:00:00	0,00 USD
[Assistance Class] Clase 19/02	04:00:00	0,00 USD
[Assistance Class] Clase 26/02	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Clase 4 ISPP	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Clase 5 ISPP	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Reunión de SMs	02:32:34	0,00 USD
[Backend - Chat] Revisión y comunicación incidencias backend de chats. Problemas con login y Dockerfile	01:40:56	0,00 USD
[Backend - Chats] - Conexión Back-Front	02:15:21	0,00 USD
[Backend - Chats] - Modulo de Chats en Backend	04:01:24	0,00 USD
[Backend - Chats] Módulo de chats	08:00:00	0,00 USD
[Backend] Algoritmo para el módulo de matcher	07:41:43	0,00 USD
[Backend] Conexión con Supabase y verificación de JWT	06:30:38	0,00 USD
[Backend] Conexión con Supabase y verificación de JWT	07:55:08	0,00 USD
[Backend] Configuración local para supabase	01:37:22	0,00 USD
[Backend] Local config para supabase, fix migrations	01:24:39	0,00 USD
[Backend] Seeder de datos	01:52:35	0,00 USD
[CI - Workflows] Workflows de CI (Frontend Sonarcloud y Backend Sonarcloud y tests .NET)	01:45:30	0,00 USD
[Clase - Asistencia] Cuarta presentación	08:00:00	0,00 USD
[Clase - Asistencia] Sesión de evaluación DP	08:00:00	0,00 USD
[Clase de Asistencia] ISPP Clase 19/02	04:00:00	0,00 USD
[Clase de Asistencia] ISPP Clase 26/02	04:00:00	0,00 USD
[Clase-Asistencia] 19/02	04:00:00	0,00 USD
[Clase-Asistencia] 26/02	04:00:00	0,00 USD

[Clase] - Clase presencial 19/02	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase presencial 26/02	04:00:00	0,00 USD
[Clase] Asistencia a clase 19/02	04:00:00	0,00 USD
[Clase] Clase ISPP 26/02/26	04:00:00	0,00 USD
[Clase] asistencia a clase 19/02/26	04:00:00	0,00 USD
[Code] Adaptar library para que tenga misma estructura que develop	01:59:36	0,00 USD
[Code] Añadir repositorio y corregir mapeo de enums de library	02:45:18	0,00 USD
[Code] Añadir servicio library y arreglar pequeños errores	03:31:24	0,00 USD
[Code] Comprobar funcionamiento de Library con Supabase corriendo y Swagger	00:22:51	0,00 USD
[Code] Reparación de incidencias de integración	03:30:00	0,00 USD
[Code] Revisar trabajo compañero (library)	02:08:36	0,00 USD
[Code] Revisar y corregir PR feat/exchange	01:14:22	0,00 USD
[Codigo] componente biblioteca	03:55:05	0,00 USD
[Desarrollo] Merge y Fixes de todos los problemas de las PR	06:09:18	0,00 USD
[Design] Diseño de sistema de Login y Registro	00:47:32	0,00 USD
[Despliegue] Desplegar los proyectos en Render para preproducción	00:55:36	0,00 USD
[Docs - Riesgos y Projects] Ampliación del plan de mitigación de riesgos y configuración de los projects de GitHub	01:48:51	0,00 USD
[Docs - Usuarios piloto] Ampliación del Manual de usuarios piloto	01:30:00	0,00 USD
[Docs] - Reescritura del documento de Medición del Rendimiento (+ version en .md) y creación de formulario para valoración de miembros del equipo	02:22:12	0,00 USD
[Docs] - Reunion del subgrupo 2 y definición de Especificación del ALM	02:21:00	0,00 USD
[Docs] - Reunion del subgrupo 2 y definición del documento de Medición del Rendimiento	02:56:00	0,00 USD
[Docs] Censado usuarios plan de usuarios piloto	01:46:45	0,00 USD
[Docs] Elaboración documentación semana 19/02	02:19:00	0,00 USD
[Docs] Formulario, distribución y reclutamiento de usuarios	01:30:50	0,00 USD
[Documentacion] Contrastar informacion de otros documentos para el plan económico	00:43:23	0,00 USD

[Documentacion] Inicio del plan económico	01:32:17	0,00 USD
[Documentacion] Revisar estructura general del plan económico	01:38:33	0,00 USD
[Documentacion] analisis de costes	01:16:12	0,00 USD
[Equipo 3 reunión] Organización de tareas	00:45:00	0,00 USD
[Estudio - Expo] Curso de Expo Midudev	02:56:11	0,00 USD
[Estudio - Tecnologías] Preparación del entorno y estudio de las tecnologías	02:08:35	0,00 USD
[Estudio - Teoría] Videos de teoría	01:13:36	0,00 USD
[Estudio] - Búsqueda de plugins backend y componentes frontend para la funcionalidad de chats	01:15:21	0,00 USD
[Feature - Biblioteca] Controlador para biblioteca	02:32:21	0,00 USD
[Feature - Biblioteca] Controladores	03:28:04	0,00 USD
[Feature - Biblioteca] Entidades y Enumerados para Biblioteca	00:52:07	0,00 USD
[Feature - Biblioteca] Modificación Repositorios y Servicios	05:01:15	0,00 USD
[Feature - Biblioteca] Preparacion del entorno	00:58:52	0,00 USD
[Feature - Biblioteca] Revisión final	00:38:32	0,00 USD
[Feature - Chats] - Solucion de errores de la funcionalidad chats	03:03:06	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Ajustes sobre lógica de controladores	02:56:11	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Añadir nuevos métodos a los servicios de intercambio	00:13:24	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Controladores de intercambio y refactorizar modelos, dto y servicios de intercambio	02:57:38	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Controladores de intercambio y resolución de conflictos de merge	01:08:12	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Controladores de intercambio	03:54:54	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Correcciones menores en los modelos de intercambio	00:26:14	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Corrección update exchange meeting	00:39:03	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Modelos de intercambio	03:44:42	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Probar los controladores y últimas correcciones	01:37:08	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Resolución de conflictos en controladores y pull request	01:08:23	0,00 USD

[Feature - Intercambio] Servicio de intercambio funciones CRUD	02:38:21	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Servicios de intercambio	02:38:22	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Última revisión de modelos y servicio y pull request	00:28:17	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Última revisión de modelos y servicio y pull request	00:27:20	0,00 USD
[Feature] - Adaptación del frontend de chats a los mockups	01:50:00	0,00 USD
[Feature] - Ajustes en el frontend de chats	01:49:57	0,00 USD
[Feature] - Arreglo de conflictos en frontend	03:17:00	0,00 USD
[Feature] - Conexión de backend y frontend de chats, fix de login	02:15:00	0,00 USD
[Feature] - Frontend inicial de UI de chats	03:15:31	0,00 USD
[Feature] - Frontend inicial de chats	03:15:00	0,00 USD
[Feature] - Implementación de chats con AuthContext	01:07:38	0,00 USD
[Feature] - Investigación de componentes para frontend y plugins para backend aplicables a la funcionalidad de chats	01:00:00	0,00 USD
[Feature] Backend controladores para biblioteca	02:32:33	0,00 USD
[Feature] Edición del perfil, de los ajustes del usuario, incorporación de cambios en el estilo y resolución de errores	03:28:36	0,00 USD
[Feature] Edición del perfil	05:06:41	0,00 USD
[Feature] Frontend UI Biblioteca	10:52:14	0,00 USD
[Feature] Frontend UI para gestión de intercambio	03:42:32	0,00 USD
[Feature] Implementación de eliminación de usuario	03:02:05	0,00 USD
[Feature] Inicio del frontend de los perfiles	05:51:27	0,00 USD
[Feature] Trabajo en el modulo de perfil	05:23:04	0,00 USD
[Frontend - Matcher] Ajuste pantalla a dispositivos y orientación	03:09:10	0,00 USD
[Frontend - Matcher] Animación deslizar	02:35:43	0,00 USD
[Frontend] Establecer plan de trabajo para el módulo de matcher	00:48:27	0,00 USD
[Frontend] Implementación base del módulo de matcher	03:00:42	0,00 USD
[Frontend] Implementación de login y registro	02:00:05	0,00 USD

[Frontend] Solucionar problemas con interfaces de login y register	02:26:34	0,00 USD
[Matcher - Frontend] Ajustar paleta de colores	00:42:22	0,00 USD
[Matcher - Frontend] Ajuste frontend a extensión navegador	01:41:59	0,00 USD
[Matcher - Frontend] Desarrollo código frontend matcher	02:05:13	0,00 USD
[Matcher - Frontend] Merge de develop en rama matcher y resolución de conflictos	03:39:12	0,00 USD
[Modelo] Crear el modelo para la base de datos	04:34:54	0,00 USD
[Organización] Revisión y organizaciçon de tareas de mi equipo como SM	00:28:44	0,00 USD
[Personal] Píldoras teóricas	01:13:27	0,00 USD
[Pildoras teoricas] Pildoras teoricas 2	01:04:21	0,00 USD
[Pildoras teoricas] Pildoras teoricas de clase	01:05:00	0,00 USD
[Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 19/02	04:00:00	0,00 USD
[Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 26/02	04:00:00	0,00 USD
[Presentación - Cuarta presentación] Creación de la plantilla de la cuarta presentación	00:58:01	0,00 USD
[Presentación - Cuarta presentación] Creación y finalización de la presentación	03:48:32	0,00 USD
[Presentación - Desarrollo] Arreglar conflictos desarrollor, desplegar proyecto, practicar presentación	05:26:16	0,00 USD
[Presentación - Quinta presentación] Finalización y preparación de la presentación para el evaluable	06:55:27	0,00 USD
[Presentación - Quinta presentación] Plantilla y estructura de la presentación para evaluable	02:51:23	0,00 USD
[Presentación] Crear métricas de rendimiento	00:48:03	0,00 USD
[Presentation] Adición estimación económica actual del proyecto. Repaso esquema diapositivas. Contacto con bookspots	02:25:50	0,00 USD
[Presentation] Creación perfil RRSS. Revisión presentación	00:41:40	0,00 USD
[Presentation] Elaboración esquema de diapositivas para la presentación e hilado de temas argumentales	01:30:20	0,00 USD
[Presentation] Revisión final presentación. Métricas auxiliares, diagramas de gantt actualizados	01:22:20	0,00 USD
[Presetación] Arreglar cosas de la presentación	00:43:21	0,00 USD
[Píldoras + estudio] Visualización del contenido de EV para el segundo test	01:22:34	0,00 USD

[Reunion S1, Documentación] reunion 21/02/25 y documento de analisis de coste	03:00:31	0,00 USD
[Reunion] Definicion de estrategia de implementacion	02:34:46	0,00 USD
[Reunion] Repartir tareas de la semana + decidir ramas, y forma de trabajo	02:36:40	0,00 USD
[Reunión] Definición de la estrategia de implementación	02:34:42	0,00 USD
[Reunión] Arreglar Presentación	02:03:16	0,00 USD
[Reunión] Definición de la estrategia de implementación	07:42:40	0,00 USD
[Reunión] Edición de la especificación del ALM y revisiones de las PR de los workflows	01:42:16	0,00 USD
[Reunión] Hacer Presentación	01:09:21	0,00 USD
[Reunión] Organización de equipo	00:27:00	0,00 USD
[Reunión] Organización del equipo	00:27:55	0,00 USD
[Reunión] Post-Clase ISPP 26-02 comentar feedback	00:24:31	0,00 USD
[Reunión] Practicar la presentación	01:28:47	0,00 USD
[Reunión] Reunión Scrum Masters	05:09:04	0,00 USD
[Reunión] Revisión de Pull Requests y preparación de la rama develop	03:51:00	0,00 USD
[Reunión] Solucionando conflictos, mergeando PRs	03:58:25	0,00 USD
[Revisión] Revisión Login y preparar Tutorial supabase local	00:50:11	0,00 USD
[Teoría] Píldoras teóricas	01:05:12	0,00 USD
[Trabajo] Diagramas de Gantt, métricas de rendimiento	03:25:00	0,00 USD
[frontend] fix login and register screens	02:51:33	0,00 USD
[frontend] login and connection with back	01:52:34	0,00 USD
S2	638:59:29	0,00 USD
Arreglo minimo de comunidades y vision de varias comunidades	03:35:14	0,00 USD
Clase - 05/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase - 12/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clases 05/03	04:00:00	0,00 USD
Clases 12/03	04:00:00	0,00 USD

Comprobación de comunidades	03:42:00	0,00 USD
Conection String Supabase Preproduccion	00:36:13	0,00 USD
Grabacion	03:03:00	0,00 USD
Grabación	03:21:32	0,00 USD
Matcher Pruebas y testing	05:24:27	0,00 USD
Matcher optimizacion	03:03:00	0,00 USD
Resolucion de conflictos	00:25:09	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 05/03	16:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 12/03	16:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 19/03	08:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 26/03	08:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Clase 05/03	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Clase 12/03	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Taller CARE 19/03	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia] Clase ISPP 05-03	04:06:51	0,00 USD
[Asistencia] Clase ISPP 12-03	04:06:51	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 05/03	08:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 12/03 y Reunión de SMs	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 12/03	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 19/03	12:02:53	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 26/03	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Clase de retrospectiva de la primera semana de sprint 2	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Sprint 1 de la asignatura, test teórico y presentación	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Taller CARE	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Theory] Vídeo de píldora W6-7 y toma de apuntes	01:09:14	0,00 USD
[Assistance Class] Clase 12/03	04:00:00	0,00 USD

[Assistance Class] Clase 19/03 Workshop	04:00:00	0,00 USD
[Assistance Class] Clase 26/03	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Clase 6 ISPP	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Clase 7 ISPP	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Reunión de SMs	04:28:08	0,00 USD
[Backend] Actualizar ubicación en el mapa	01:58:05	0,00 USD
[Backend] Auditar el módulo de matcher (revisión último commit)	00:43:31	0,00 USD
[Backend] Auditar el módulo de matcher	03:29:18	0,00 USD
[Backend] Corrección de errores de post de bookspots, informar al equipo de actualizaciones y pequeña reunión de diseño para la implementación de las validaciones de bookspots	02:27:23	0,00 USD
[Backend] Creación de validaciones para bookspots, algoritmo de sugerencias de validación por zona y número de respuestas, y patch para estados de bookspots	03:32:00	0,00 USD
[Backend] Implementación de endpoints simples para el listado y la creación de bookspots	02:06:32	0,00 USD
[Backend] Implementación de modelos y servicios para bookspots	01:33:26	0,00 USD
[Backend] Pruebas unitarias para controladores y servicios de bookspot	02:47:28	0,00 USD
[Backend] Revisar commit módulo comunidades: 12af01f9dea1cebe33e1ed0cdcdb64373ddb6ea8	04:30:37	0,00 USD
[Bookspots] - Arreglando Bugs y mejorando la consistencia de los bookspots	03:07:00	0,00 USD
[Bookspots] - Creación de modales para ver también los bookspots propuestos por el usuario	02:58:37	0,00 USD
[Bookspots] - Implementacion del modal de validación	01:34:19	0,00 USD
[Bookspots] - Implementación de botón para sugerir nuevos Bookspots	01:56:18	0,00 USD
[Bookspots] - Implementación final con chinchetas de bookspots propuestos en el mapa	01:53:02	0,00 USD
[Bookspots] - Resolucion de conflictos y propuestas las pull requests	04:44:11	0,00 USD
[Bookspots] - Revisión del codigo frontend	02:42:11	0,00 USD
[Clase - Asistencia] Clase 05/03	04:00:00	0,00 USD
[Clase - Asistencia] Clase 12/03	04:00:00	0,00 USD
[Clase - Asistencia] Primera presentación del Sprint 2	04:00:00	0,00 USD

[Clase - Asistencia] Sesión de evaluación S1	04:00:00	0,00 USD
[Clase - Asistencia] Workshop de Ingeniería de requisitos	04:00:00	0,00 USD
[Clase -asistencia] Asistencia a clase para la presentación del sprint 2	04:00:00	0,00 USD
[Clase de Asistencia] ISPP Clase 05/03	04:00:00	0,00 USD
[Clase de Asistencia] ISPP Clase 12/03	04:00:00	0,00 USD
[Clase de Asistencia] ISPP Clase 18/03	04:00:00	0,00 USD
[Clase-Asistencia] 05/03	04:00:00	0,00 USD
[Clase-Asistencia] 12/03	04:00:00	0,00 USD
[Clase-Asistencia] 19/03	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase presencia 12/03	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase presencial 05/03	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase presencial 19/03	04:00:00	0,00 USD
[Clase] Clase 05/03/26	04:00:00	0,00 USD
[Clase] Clase 12/03/26	04:00:00	0,00 USD
[Clase] Clase 19/03/26	04:00:00	0,00 USD
[Code] Añadir tests para Auth	04:08:10	0,00 USD
[Code] Corregir tests para Auth	01:40:48	0,00 USD
[Code] Modificar Settings Para añadir modal que abra la camara al editar perfil	04:07:23	0,00 USD
[Code] Revisar profile para cambiar implementacion de camara	01:21:37	0,00 USD
[Comunidades] - Frontend del sistema de comunidades	06:00:49	0,00 USD
[Demo] Edición de la primera tanda de tomas del vídeo de la DEMO	01:27:45	0,00 USD
[Demo] Edición de la segunda tanda de tomas del vídeo de la DEMO	00:25:00	0,00 USD
[Demo] Planificación / Elaboración / Grabación del vídeo para la demo	02:09:28	0,00 USD
[Desarrollo - Aprendizaje] Estudio tecnologías y despliegue del proyecto en local	02:35:40	0,00 USD
[Desarrollo - Chats] - Inicio de resolución de incidencias con Chats	02:31:21	0,00 USD
[Desarrollo - Chats] - Pruebas	06:02:43	0,00 USD

[Desarrollo - Chats] - Resolución de incidencias con Chats y refactorización	03:17:46	0,00 USD
[Desarrollo - Chats] - Solucion de errores	05:54:43	0,00 USD
[Desarrollo - Chats] Inicio de resolución de incidencias de los chats	02:32:00	0,00 USD
[Desarrollo - Chats] Resolución de incidencias con chats y refactirozación	03:17:00	0,00 USD
[Desarrollo - Presentación] Revisar y mergear, practicar presentacion	03:17:00	0,00 USD
[Desarrollo - Tutorial] - Investigación sobre el desarrollo del tutorial	01:21:08	0,00 USD
[Desarrollo - Tutorial] Tutorial para guiar a los usuarios dentro de la aplicación	00:40:00	0,00 USD
[Desarrollo] Aprobar y arreglar Pull Requests	01:01:42	0,00 USD
[Desarrollo] Merge y Fixes de todos los problemas de las PR	02:42:51	0,00 USD
[Desarrollo] Revisar PRs de todos	01:52:03	0,00 USD
[Desarrollo] Revisar, Desplegar y Arreglar proyecto	04:23:17	0,00 USD
[Design] Planificación, estudio y reparto de tareas para implementar los Bookspots	02:06:43	0,00 USD
[Design] Poblado de base de datos de preproducción de supabase	01:00:06	0,00 USD
[Despliegue] Preparar servicio de Supabase para preproducción	01:35:00	0,00 USD
[Despliegue] Terminar servicio de Supabase para preproducción	00:15:54	0,00 USD
[Docs] - Desarrollo de plan de pruebas	01:17:50	0,00 USD
[Docs] - Desarrollo del Plan de Pruebas	01:18:31	0,00 USD
[Docs] - Reescritura de los documentos del DP a formato .md	01:19:00	0,00 USD
[Docs] - Reescritura de los documentos del Drive a formato .md	03:16:01	0,00 USD
[Docs] Creación de formulario para los scrum masters	02:19:13	0,00 USD
[Docs] Rellenar cuestionario con Feedback por cada Use Case (eran 22)	01:09:17	0,00 USD
[Documentación] - Comprobando funcionalidades app	04:42:04	0,00 USD
[Documentation] Convertir documentos de Sprint 1 a formato Markdown	03:05:53	0,00 USD
[Documentation] Elaboración de documento a enviar a PUGs	00:38:30	0,00 USD
[Documentation] Elaboración de la documentación para la entrega del S2 y comunicación de incidencias detectadas	02:22:40	0,00 USD
[Encuesta] cambios en la encuesta de valoración a los scrum masters	00:44:00	0,00 USD

[Entrega] Finalizar presentación para su entrega	01:02:03	0,00 USD
[Entrega] Preparación de la entrega para del segundo sprint	04:17:00	0,00 USD
[Estudio - Teoría] Videos de teoría 2 que me quedaban por ver	02:36:51	0,00 USD
[Feat] - Desarrollo del Frontend para subir libros y visualización en biblioteca	05:29:00	0,00 USD
[Feature - Biblioteca] Integración y documentación prueba	03:07:36	0,00 USD
[Feature - Biblioteca] Revisar y refactorizar biblioteca	00:31:06	0,00 USD
[Feature - Comunidades] Agrupación de marcadores en el mapa, reubicación de botón de administrar comunidad, alertas para usuarios gratuitos y parte de integración con bookspots reales	01:38:00	0,00 USD
[Feature - Comunidades] Backend del módulo de comunidades (No permitir dos comunidades cercanas con el mismo nombre)	00:45:00	0,00 USD
[Feature - Comunidades] Backend del módulo de comunidades (Paginación en las bibliotecas de comunidades)	00:37:53	0,00 USD
[Feature - Comunidades] Backend del módulo de comunidades	04:45:00	0,00 USD
[Feature - Comunidades] Chats de comunidades	01:06:44	0,00 USD
[Feature - Comunidades] Gestión de comunidades y parte de los chats de comunidades	02:13:59	0,00 USD
[Feature - Comunidades] Mapa para explorar y crear comunidades	02:11:28	0,00 USD
[Feature - Intercambio] IU de intercambios	11:58:09	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Refactorización backend definitiva	01:06:12	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Refactorización backend v1	03:09:23	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Refactorización backend v2	02:14:14	0,00 USD
[Feature - Intercambio] Terminar IU de intercambio y pull request	04:32:50	0,00 USD
[Feature - Tests] - Se han realizado los test de biblioteca siguiendo el plan de pruebas	03:31:00	0,00 USD
[Feature] - Mejoras en login/register y en borrado de cuentas	02:30:24	0,00 USD
[Feature] - Refactorización/Arreglo de login	02:32:31	0,00 USD
[Feature] - Refactorización/Implementación de chats y de perfil	09:03:03	0,00 USD
[Feedback - Backend] Añadir correo semanal solicitud feedback	06:15:04	0,00 USD
[Feedback - Desarrollo] Arreglar Knowledge base feedback general, resolver PRs	01:07:32	0,00 USD

[Feedback] - Formulario feedback usuarios piloto	00:27:56	0,00 USD
[Fix] - Arreglar fallo foto perfil y de guardado	00:33:39	0,00 USD
[Fix] - Resolver conflictos de Pull Request	00:23:16	0,00 USD
[Frontend] - Solucionar problemas de incompatibilidad iOS	01:44:01	0,00 USD
[Frontend] Correcciones en mapa, añadir filtros, añadir botón ubicación	02:53:47	0,00 USD
[Frontend] Corregir badge y mejorar tiempos de carga	02:32:28	0,00 USD
[Frontend] Interfaz mapa bookspots, integración con backend	04:56:37	0,00 USD
[Frontend] Interfaz mapa bookspots	03:27:31	0,00 USD
[Frontend] Reunión de resolución de conflictos tras refactor de login	01:32:16	0,00 USD
[Matcher - Frontend] Arreglo bug matcher último libro	03:37:38	0,00 USD
[Matcher - Frontend] Arreglo bug volver atras pantalla no hay libros	01:29:04	0,00 USD
[Matcher - Frontend] Cambios cálculo posición y tamaño componentes matcher	01:39:13	0,00 USD
[Matcher - Frontend] Cambios en el frontend de matcher y arreglo bug parpadeo	04:23:43	0,00 USD
[Networking] - Contactar con Natanael Cafe para ofrecerles la posibilidad de ser BookSpot piloto	01:24:34	0,00 USD
[Organización] Reparto de subtareas para refactorización perfil	00:46:24	0,00 USD
[Organization] Propuesta de distribución y estimación de tareas	01:30:48	0,00 USD
[PUG - Revisión Usuarios piloto] Preparación para la revision	00:34:00	0,00 USD
[PUG - Revisión Usuarios piloto] Probar/Revisar casos de uso KeaKit	01:01:00	0,00 USD
[PUG - Revisión Usuarios piloto] Rellenar/Revisar documento casos de uso KeaKit	01:11:00	0,00 USD
[PUG-procedure] reporte como usuario piloto del grupo 2(CerebrUS)	01:32:05	0,00 USD
[PUG-procedure] uso como usuario piloto de cerebrUS (grupo 2)	01:09:32	0,00 USD
[PUG] Comunicación con KeaKit para información faltante	00:27:17	0,00 USD
[PUG] Elaboración de los formularios de usuario piloto	00:37:12	0,00 USD
[PUG] Evaluación de KeaKit	01:02:43	0,00 USD
[Pildoras teoricas] Pildoras teoricas 3	00:35:27	0,00 USD
[Pildoras teoricas] Pildoras teoricas de clase	00:30:00	0,00 USD

[Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 05/03	04:00:00	0,00 USD
[Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 12/03	04:00:00	0,00 USD
[Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 19/03	04:00:00	0,00 USD
[Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 26/03	04:00:00	0,00 USD
[Presentación - Desarrollo] Terminar la presentación y repasar la presentación	01:03:42	0,00 USD
[Presentación - Desarrollo] Terminar la presentación y revisar PRs para poder mergearlas	01:12:13	0,00 USD
[Presentación - Sexta presentación] Realizar la plantilla y crear presentación	02:46:41	0,00 USD
[Presentación - Séptima presentación] Integración de problemas del equipo	01:12:00	0,00 USD
[Presentación - Séptima presentación] Integración del plan de pruebas de presentación	01:14:02	0,00 USD
[Presentación - Séptima presentación] Preparación de la presentación	00:46:22	0,00 USD
[Presentación - Séptima presentación] Preparar la presentación del Sprint 2 para evaluable	01:06:04	0,00 USD
[Presentación - Séptima presentación] Subir presentación al repositorio y crear plantilla de nueva	01:02:26	0,00 USD
[Presentación] - Planes del feedback	03:25:10	0,00 USD
[Presentación] Actualización de costes del proyecto y adición del plan de pruebas	01:16:50	0,00 USD
[Presentación] Arreglar presentación y repaso de checklist	01:44:27	0,00 USD
[Presentación] Arreglo presentación, añadir diapositivas	01:06:47	0,00 USD
[Presentation] Elaboración presentación semana 12/03	01:54:15	0,00 USD
[Píldora teórica] Ver video GDRP	00:31:32	0,00 USD
[Píldoras + estudio] Visualización del contenido de EV para el tercer test	00:48:33	0,00 USD
[Píldoras Teóricas - Ver vídeos]	00:31:42	0,00 USD
[Refactor - Biblioteca] Toma de contacto y primeros cambios sobre el módulo de biblioteca	00:29:34	0,00 USD
[Refactor - Biblioteca] Redirección de pantalla de a index.tsx	00:21:57	0,00 USD
[Refactor - Intercambio] Nuevos cambios en la lógica de exchange	02:14:12	0,00 USD
[Refactor - Intercambio] Refactorizaciones en la lógica de exchange	03:09:25	0,00 USD
[Refactor - Intercambio] Últimos cambios y pull request	01:06:50	0,00 USD

[Refactor - Login&Register] Unificar el uso de un único Auth para la app	01:41:30	0,00 USD
[Refactor - Matcher] - Cambiar tarjetas para que se vean bien todos los datos	02:57:00	0,00 USD
[Refactor - Perfil] - Comprobar el feedback y arreglo perfil	03:39:02	0,00 USD
[Refactor - biblioteca] Carrusel de fotos de los libros en perfil	02:17:05	0,00 USD
[Refactor - biblioteca] Carrusel de fotos para libros en matcher y arreglado el cuadro de idioma del libro	02:08:12	0,00 USD
[Refactor - biblioteca] Carrusel de fotos para los libros en matcher y arreglado el cuadro del idioma del libro	02:08:47	0,00 USD
[Refactor - biblioteca] Corrección de seguridad para que no se pueda acceder a detalles de libros ajenos	00:34:27	0,00 USD
[Refactor - biblioteca] Corrección de seguridad para que no se pueda acceder a detalles de un libro que no sea el tuyo	00:34:30	0,00 USD
[Refactor - biblioteca] Crear carrusel de fotos para los libros y corrección de navegación entre pantallas	02:17:46	0,00 USD
[Refactor - biblioteca] Redirección detalles de libro en el perfil a index.tsx	00:22:14	0,00 USD
[Refactor - biblioteca] Refactorizar banner de libro en perfil y matcher	01:16:39	0,00 USD
[Refactor - biblioteca] Refactorizar biblioteca (tamaño banner de libros) en el perfil y cambiar colorido a la pantalla de detalles de libros	01:16:11	0,00 USD
[Refactor - pull request] Arreglo pull request	01:03:44	0,00 USD
[Refactor] Mejoras en login/register y en borrado de cuentas	02:30:00	0,00 USD
[Refactorización] - cambiar el tamaño de la foto del login	01:00:00	0,00 USD
[Refactorizar] - Perfil	02:10:15	0,00 USD
[Reunion] - Desarrollo Bookspots	00:51:00	0,00 USD
[Reunión - Scrum Masters] Reunión Scrum Masters	02:34:21	0,00 USD
[Reunión bookspots] Organización y reparto de tareas + revisión tablas de la bd relacionadas	00:46:12	0,00 USD
[Reunión] Organizacion para revision como PUG	00:49:13	0,00 USD
[Reunión] Resolver dudas del equipo	00:20:00	0,00 USD
[Reunión] Reunión Scrum Masters	04:15:00	0,00 USD
[Reunión] Sustitución a SM y coordinación de equipos	01:08:00	0,00 USD
[Revision] Probar Aplicacion grupo 2	01:34:28	0,00 USD

[Revisiones grupo 5] Enviar formularios	00:55:12	0,00 USD
[Revisiones grupo 5] Realizar revisiones otros grupos	01:54:31	0,00 USD
[Subir libros] Refactorizar backend y frontend de funcionalidad de subir libros	02:53:44	0,00 USD
[Tarea - Demo visual] Realizar el vídeo de la demo visual para la presentación	04:03:00	0,00 USD
[Team Building] Reunion team building	01:30:00	0,00 USD
[Teoria - Pildoras teoricas]	00:30:01	0,00 USD
[Teoría] Ver píldoras teóricas	00:35:11	0,00 USD
[Test] test subir libro	01:47:37	0,00 USD
[Testing] creación de pruebas de integración para el módulo del perfil	01:53:00	0,00 USD
[Testing] culminación de pruebas unitarias para el módulo del perfil	02:04:10	0,00 USD
[Testing] pruebas unitarias para el módulo del perfil	01:56:33	0,00 USD
[Tests - Intercambio] Adaptación al nuevo AuthService y pull request	01:03:25	0,00 USD
[Tests - Intercambio] Corrección de tests tras refactorizacion	00:38:47	0,00 USD
[Tests - Intercambio] Test del modulo de intercambio (exchange)	01:32:28	0,00 USD
[Tests - Intercambio] Test del modulo de intercambio (exchangeMeeting)	01:56:38	0,00 USD
[Tests - Intercambio] Test del módulo de intercambio (exchange)	01:32:31	0,00 USD
[Tests - Intercambio] Test del módulo de intercambio (exchangeMeeting)	01:56:21	0,00 USD
[Theory] Píldora teórica de RGPD y Experiencia de Usuario	00:30:01	0,00 USD
[Trabajo] Arreglar ubicación y revisión PRs Matcher	01:10:12	0,00 USD
[Trabajo] Grabar vídeos para la demo visual	02:00:00	0,00 USD
[Trabajo] Mergeo PRs Matcher y cálculo de las métricas de rendimiento	01:05:07	0,00 USD
[Trabajo] Preparar presentación, despliegues y entrega	08:42:15	0,00 USD
[Trabajo] Trabajar en la presentación	01:15:00	0,00 USD
[UserPreferences] revisión del correcto funcionamiento de las preferencias de usuario dado el feedback	03:00:00	0,00 USD
[Usuario piloto] usuario piloto grupo 6	01:23:31	0,00 USD
[Videos] Vídeo de píldora W6-7 y toma de apuntes	00:56:37	0,00 USD

[docs] Documentar errores y asociar con Failure conditions	01:18:42	0,00 USD
formulario evaluacion scrum masters	01:59:56	0,00 USD
S3	619:44:31	0,00 USD
Clase - 26/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clases 09/04	04:00:00	0,00 USD
Clases 16/04	04:00:00	0,00 USD
Clases 26/03	04:00:00	0,00 USD
Comprobar bookdrops	03:31:00	0,00 USD
Corrección issues borrador	02:00:00	0,00 USD
Issue2	04:57:00	0,00 USD
Issues Bookdrops	06:19:46	0,00 USD
Revision PR	09:38:00	0,00 USD
Revisión PR	03:14:37	0,00 USD
[Asistencia - Clase] - Clase 09/04	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] - Clase 26/03	08:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 09/04	16:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 16/04	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 26/03	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Clase 09/04	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia] Clase ISPP 09-04	04:01:13	0,00 USD
[Asistencia] Clase ISPP 26-03	04:02:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 09/03	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 09/04	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 26/03	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Clase de retrospectiva de la segunda semana de sprint 3	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Sprint 2 de la asignatura, test teórico y presentación	04:00:00	0,00 USD

[Assistance Class] Clase 09/04	04:00:00	0,00 USD
[Assistance Class] Clase 16/04	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Clase 10 ISPP	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Clase 8 ISPP	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Clase 9 ISPP	04:00:00	0,00 USD
[Assistance] Reunión de SMs	01:24:40	0,00 USD
[Back/Front - Comunidades] Funcionalidad y tests de expulsión de miembros de las comunidades	01:22:18	0,00 USD
[Back/Front - Tutorial] Mejorar y corregir el tutorial	05:04:05	0,00 USD
[Backend & Frontend] - Corregir bugs para la entrega	04:32:00	0,00 USD
[Backend & Frontend] - Extender funcionalidad Bookdrops	02:21:09	0,00 USD
[Backend - Subir Libros] Mejorar y corregir la subida de libros	03:50:56	0,00 USD
[Backend] - Crear nuevos datos de prueba	05:37:18	0,00 USD
[Backend] - Extender funcionalidad Bookdrops	19:11:25	0,00 USD
[Backend] - Módulo Business	06:19:44	0,00 USD
[Backend] Cambios en el código solicitados por revisores	02:22:28	0,00 USD
[Backend] Diseño e implementación de persistencia de personalizaciones + corrección de bugs y fixtures	03:24:42	0,00 USD
[Backend] Fix bugs Inkdrops	03:48:49	0,00 USD
[Backend] Fix bugs en reparto de inkdrops	02:23:13	0,00 USD
[Backend] Implementación de inkdrops e integración con eventos e intercambios con testing unitario	04:35:23	0,00 USD
[Backend] Racha fix	01:16:18	0,00 USD
[Backend] Racha	04:12:10	0,00 USD
[Backend] Solucionar tests controlador	02:40:00	0,00 USD
[Backend] Testear endpoints en postman (detección de bugs)	01:26:45	0,00 USD
[Bookspots] - Botón para refrescar la ubicación del usuario	02:31:27	0,00 USD
[Bookspots] - Consistencia entre modales y actualización de los datos	03:03:16	0,00 USD

[Bookspots] - Corregir Bugs al crear Bookspots	02:21:34	0,00 USD
[Bookspots] - Corregir validación de los bookspots por otros usuarios	01:49:15	0,00 USD
[Bookspots] - Mejora UI/UX en mapa y selección de ubicación	01:08:27	0,00 USD
[Bookspots] - Visualización y consistencia en bookspots en el mapa	02:11:10	0,00 USD
[Bugs] - arreglar scroll en login	00:40:00	0,00 USD
[Clase - asistencia] asistencia a clase para la presentación del sprint 3	04:00:00	0,00 USD
[Clase - asistencia] asistencia a la evaluación del sprint 3	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase 09/04	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase 16/04	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase presencial 11/04	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase presencial 16/04	04:00:00	0,00 USD
[Clase] Clase 09/04/26	04:00:00	0,00 USD
[Clase] Clase 26/03/26	04:00:00	0,00 USD
[Clase] Clase del 9 de abril	04:00:00	0,00 USD
[Codigo] corregir errores	03:47:00	0,00 USD
[Codigo] inkdrops	04:15:34	0,00 USD
[Codigo] revision de errores	01:35:19	0,00 USD
[Codigo] suscripcion premium	05:01:56	0,00 USD
[Codigo] testing funcionalidades	03:23:01	0,00 USD
[Coordinación] Coordinar equipo y revisar trabajo	00:20:00	0,00 USD
[Desarrollo - Chats] - Arreglo de errores	03:30:00	0,00 USD
[Desarrollo - Chats] - Corrección de errores de los chats	02:13:15	0,00 USD
[Desarrollo - Chats] - Corrección de errores de los chat	02:30:51	0,00 USD
[Desarrollo - Chats] Arreglo de errores detectados	04:00:10	0,00 USD
[Desarrollo - Premium] - Desarrollo del módulo Premium y pasarela de pago.	04:27:31	0,00 USD
[Desarrollo - Premium] Desarrollo del módulo premium y pasarela de pago	04:29:43	0,00 USD

[Desarrollo - Tutorial y Premium] -Finalizacion de la implementacion de tutorial y premium	04:02:21	0,00 USD
[Desarrollo - Tutorial y Premium] Finalización de implementación de tutorial y modulo premium	04:30:58	0,00 USD
[Desarrollo] Arreglo de errores de la aplicación	03:06:19	0,00 USD
[Desarrollo] Revisar y Arreglar el proyecto	03:18:21	0,00 USD
[Design] Plan de implementación para sistema de niveles y recompensas	02:23:40	0,00 USD
[Despliegue] Realizar despliegue en Render y Azure	03:41:44	0,00 USD
[Docs] - Grafica rendimiento	02:22:35	0,00 USD
[Docs] - Plantilla para Issues	02:21:37	0,00 USD
[Docs] Actualización del plan económico para reflejar retorno de inversión de pasarela de pago	02:05:00	0,00 USD
[Docs] Cambio de orientación del documento de fase de problemas, mitigaciones y métricas de éxito	03:15:00	0,00 USD
[Docs] Documento de Fase de problemas, mitigaciones y métricas de éxito	03:02:45	0,00 USD
[Documentacion] - doc de problemas y metricas	01:18:14	0,00 USD
[Documentacion] pasar docs a md	04:00:00	0,00 USD
[Documentación] - Corregir plan de pruebas detallado	04:04:00	0,00 USD
[Documentación] - Editar fotografia grupo 2 Presentacion	04:13:52	0,00 USD
[Documentación] - Iniciar plan de pruebas detallado	04:37:16	0,00 USD
[Documentación] - Marketing	11:13:27	0,00 USD
[Documentación] - Revisar presentacion Feedback dia 9	04:19:46	0,00 USD
[Documentación] - Terminar plan de pruebas detallado	04:04:53	0,00 USD
[Entrega] Preparación de la entrega	02:00:00	0,00 USD
[Entrega] Práctica de la presentación	01:03:00	0,00 USD
[Feature - UI exchange meeting] Banner confirmación de intercambio	01:10:17	0,00 USD
[Feature - UI exchange meeting] Banner de exchange meeting en chat	00:54:46	0,00 USD
[Feature - UI exchange meeting] Banners para fecha y hora y sugerencia de ubicaciones en formulario de meeting	01:01:31	0,00 USD
[Feature - UI exchange meeting] Campos precargados al contraproponer quedada	01:21:20	0,00 USD

[Feature - UI exchange meeting] Correcciones necesarias	00:57:33	0,00 USD
[Feature - UI exchange meeting] Corrección de ubicación sugerida para móvil	01:28:12	0,00 USD
[Feature - UI exchange meeting] Selección de bookspot y bookdrop en formulario de exchange meeting	01:15:36	0,00 USD
[Feature - seeder] Crear nuevos datos de prueba	05:35:34	0,00 USD
[Feature] - Marketing, story board y video anuncio	09:02:13	0,00 USD
[Frontend - Comunidades] Alinear el módulo de las comunidades con los mockups	05:06:19	0,00 USD
[Frontend - Comunidades] Intercambiar sitio de tabs de Explorar y Mis comunidades	02:00:36	0,00 USD
[Frontend - Exchange meetings] - Implementación de sugerencias tras feedback	03:10:14	0,00 USD
[Frontend - Meetups] - Resolución de conflictos con rama principal	02:44:36	0,00 USD
[Frontend - UI meetups] - Gestión de quedadas de comunidad	10:31:38	0,00 USD
[Frontend] Fix bugs inkdrops	01:05:36	0,00 USD
[Frontend] Implementación del inventario de recompensas, personalización de perfil por nivel e integración con matcher y chats	03:38:16	0,00 USD
[Frontend] Inkdrops	06:56:48	0,00 USD
[Frontend] Integrar sistema de inkdrops en la interfaz de usuario y modals cuando un usuario recibe inkdrops	01:59:32	0,00 USD
[Frontend] Marcos personalizados en chats + correcciones en algunas pantallas	03:37:18	0,00 USD
[Frontend] Marcos personalizados en chats	03:47:58	0,00 USD
[Issues- Issue 6] - Problemas en formularios y validación de datos	01:45:17	0,00 USD
[Killer Opener] - Comprar materiales atrezzo caseta	01:52:00	0,00 USD
[Killer Opener] - Elaborar y practicar la letra de la Sevillana	01:04:00	0,00 USD
[Killer Opener] - Hacer diseño atrezzo caseta	01:37:06	0,00 USD
[Killer Opener] - Pintar atrezzo caseta	04:19:00	0,00 USD
[Killer Opener] - Pintar base atrezzo caseta	01:23:23	0,00 USD
[Killer Opener] - Recortar atrezzo caseta	00:58:12	0,00 USD
[Killer Opener] - Terminar atrezzo caseta	01:36:50	0,00 USD
[Matcher - Backend] Arreglar multiples matches usuarios repetidos	03:33:12	0,00 USD

[Meeting] Agrupación y asignación de issues finales	05:04:48	0,00 USD
[Módulo Business - Frontend] Adaptación final	05:52:31	0,00 USD
[Módulo Business - Frontend] Registro, login y panel para usuarios business	16:11:40	0,00 USD
[PUG-procedure] uso como usuario piloto de keakit (grupo 6)	03:03:22	0,00 USD
[Presentacion] - Grabación video de la presentacion	03:13:31	0,00 USD
[Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 09/04	04:00:00	0,00 USD
[Presentación - Clase] Clase ISPP Jueves 30/04	04:00:00	0,00 USD
[Presentación - Novena presentación] Finalización de la presentación del Sprint 3	02:56:00	0,00 USD
[Presentación - Novena presentación] Inicializar la presentación y adaptarla al feedback que nos han proporcionado	02:47:04	0,00 USD
[Presentación - Novena presentación] Mejoras de la presentación en el plan económico y otros elementos	01:58:00	0,00 USD
[Presentación - Octava presentación] Finalización de la presentación y revisión de funcionalidades	03:10:43	0,00 USD
[Presentación - Octava presentación] Implantación del plan de marketing y estrategia de pruebas	01:13:10	0,00 USD
[Presentación - Octava presentación] Revisión de documentación y preparación de la presentación	02:55:27	0,00 USD
[Presentación] - Marketing	03:23:14	0,00 USD
[Presentación] Actualización de costes del proyecto (doc y presentación)	01:40:01	0,00 USD
[Presentación] Actualización de costes del proyecto y adición del plan de pruebas	01:02:20	0,00 USD
[Presentación] Actualizar Roadmap	00:10:00	0,00 USD
[Presentación] Actualizar métricas y commitment agreement	02:00:00	0,00 USD
[Presentación] Arreglar, añadir y mejorar la presentación	03:07:52	0,00 USD
[Presentación] Colaboración en diapositivas de métricas de rendimiento	01:08:47	0,00 USD
[Presentación] Diapositiva ROI	00:49:53	0,00 USD
[Presentación] Implementar marketing y pruebas en presentación	01:15:11	0,00 USD
[Presentación] Métricas de rendimiento y roadmap	00:25:11	0,00 USD
[Presentación] Revisión documentacion y preparacion presetrnacion	03:03:17	0,00 USD
[Rervisiones] - Revison presentación	01:30:37	0,00 USD

[Reunión - Presentación] Revisar y practicar presentación	01:52:25	0,00 USD
[Reunión - Team Building] Reunión entre compañeros para mejorar la convivencia	01:36:34	0,00 USD
[Reunión] Analizar problemas de la app, feedback y asignar nuevas issues	04:03:41	0,00 USD
[Reunión] Reunión Scrum Masters reorganización de tareas y documentación	02:21:17	0,00 USD
[Reunión] Reunión Scrum Masters	01:30:00	0,00 USD
[Reunión] Revisar documentos, plasmar info dentro de presentación	02:29:47	0,00 USD
[Review] Revisión de pull requests. Aprender a emplear Stripe en el proyecto. Resolución de conflictos	05:50:33	0,00 USD
[Review] Revisión de pull requests	11:13:37	0,00 USD
[Revisiones - PR] - Revisiones pr Equipo 1	07:11:36	0,00 USD
[Revisiones - PR] - Revisiones pr extra Equipo German	18:34:33	0,00 USD
[Revisiones] - Revisión final develop	00:36:35	0,00 USD
[Revisión PR#69] Solicitar cambios al documento	00:32:00	0,00 USD
[Revisión PR#70] Aprobación del plan de pruebas	00:16:34	0,00 USD
[Revisión PR#70] Solicitud de cambios del plan de pruebas	00:27:00	0,00 USD
[Revisión PR#72] Revisión y aprobación del plan de marketing	00:42:39	0,00 USD
[Revisión] Revisar PRs	02:33:21	0,00 USD
[Revisión] Revisión de PRs. Arreglo de doble carga en interfaces. Elaboración de documentos.	02:30:59	0,00 USD
[Trabajo] Corregir problemas en la app	09:47:19	0,00 USD
[Usuario piloto] usuario piloto grupo 2	02:39:33	0,00 USD
[Video] - Intento 2 de grabacion de video de entregable	01:50:25	0,00 USD
[Videos] Gravar videos aplicacion	05:25:15	0,00 USD
WPL	161:23:17	0,00 USD
Asistencia a clase 21/05	02:00:00	0,00 USD
Comprobar PUGs	01:14:20	0,00 USD
Revisar presentacion	00:49:49	0,00 USD

WPL	04:00:00	0,00 USD
[Advertisement] Revisión y correcciones del anuncio de inversores para el WPL	02:52:28	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Asistencia a clase 21/05	11:50:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Clase 14/05	04:00:00	0,00 USD
[Asistencia - Clase] Sesión WPL 21/05	02:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia a clase 14/05	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] Asistencia al WPL	02:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] PPL de la asignatura, test teórico y presentación	04:00:00	0,00 USD
[Assistance - Class] WPL de la asignatura, test teórico y presentación	02:00:00	0,00 USD
[Assistance Class] Clase 21/05 WPL	02:00:00	0,00 USD
[Assistance] Clase 21/05	01:50:40	0,00 USD
[Assistance] Clase Final WPL	02:00:00	0,00 USD
[Clase - asistencia] asistencia a WPL	02:00:00	0,00 USD
[Clase de Asistencia] ISPP Clase 21/05	02:00:00	0,00 USD
[Clase-asistencia] Asistencia a clase del 14 de mayo	04:00:00	0,00 USD
[Clase-asistencia] Asistencia a clase del 7 de mayo	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase 14/05/25	04:00:00	0,00 USD
[Clase] - Clase 21/05	01:50:00	0,00 USD
[Clase] - Presentación final	02:00:00	0,00 USD
[Demo] - arreglos en la demo	07:21:00	0,00 USD
[Desarrollo] - Revisión global de la aplicación	04:00:00	0,00 USD
[Despliegue] Realizar despliegue en Azure WPL	01:35:02	0,00 USD
[Docs] - Revisión general de presentación, documentación, y entregables	05:00:00	0,00 USD
[Documentación] Actualización de documentación para WPL	00:35:44	0,00 USD
[Entregables] - Revisión de entregable de WPL	02:00:00	0,00 USD
[Estudio] Visualización de píldoras teóricas y apuntes	03:23:46	0,00 USD

[Frontend] Mejora de la interfaz de la landing page	02:46:12	0,00 USD
[Frontend] Revisar borrado en cascada de seed users	03:35:00	0,00 USD
[Frontend] Revisar funcionamiento mapa de bookspots	01:33:17	0,00 USD
[Marcapáginas] correcciones en el diseño del marcapáginas para el WPL	01:31:00	0,00 USD
[Marcapáginas] diseño del marcapáginas para el WPL	03:38:00	0,00 USD
[Marketing] - Crear carrusel instagram	01:33:02	0,00 USD
[PUG-procedure] uso como usuario piloto de keakit PPL II	03:15:00	0,00 USD
[PUG-procedure] uso como usuario piloto de keakit PPL I	04:45:00	0,00 USD
[PUG] - usuario piloto grupo 2	03:02:03	0,00 USD
[PUG] - usuario piloto grupo 6	03:33:18	0,00 USD
[PUG] Revisión de proyectos y comunicación entre grupos	02:11:29	0,00 USD
[Personal] Vídeos Píldoras	01:43:12	0,00 USD
[Pesentation] Revisión general de la presentación para el WPL	01:29:43	0,00 USD
[Presentación - WPL] Preparación de la presentación	06:01:53	0,00 USD
[Presentación] - Revision presentación WPL	05:30:54	0,00 USD
[Presentación] Revisión de presentaciones y cambios landing	03:41:57	0,00 USD
[Presentación] Revisión y cambios landing	03:41:54	0,00 USD
[Presentación] Revisión	02:22:26	0,00 USD
[Presentation] Búsqueda de mejoras y comentarios en presentaciones finales	01:12:23	0,00 USD
[Presentation] Checklist de failure conditions para presentaciones finales	00:35:43	0,00 USD
[Presentation] Elaboración de diapositiva de tipos de usuario piloto y refinamiento de diapositivas de SEO	02:15:35	0,00 USD
[Pruebas] Comprobar funcionamiento tras despliegue Azure	00:32:27	0,00 USD
[Revision] Revision documentación entrega	01:44:00	0,00 USD
[Revisión - WPL] Revisión de la documentación de la entrega	01:13:00	0,00 USD
[Videos] - Edición de vídeo de inversores tras feedback	04:13:00	0,00 USD
[Videos] - Generación de vídeo de inversores con IA tras feedback	03:19:00	0,00 USD